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Tämä opinnäytetyö on tehty Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:lle, joka on louhintaan ja maanalai-
seen rakentamiseen erikoistunut rakennusliike. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä säh-
köisen seurantaraportin toteutussuunnitelma. Sähköisellä seurantaraportilla on tarkoitus
tulevaisuudessa korvata paperinen päiväraportti, jota käytetään tuotannonseurannan väli-
neenä. Lähteinä on käytetty alan kirjallisuutta ja omakohtaisia kokemuksia yrityksen toi-
mintatavoista sekä keskusteluja yrityksen toimihenkilöiden kanssa.
Sähköisen seurantaraportin tarkoituksena on tehostaa ja yhtenäistää tuotannonohjausta ja
tuotannonhallintaa työmailla sekä helpottaa raportointia. Sähköinen järjestelmä on pyritty
suunnittelemaan mahdollisimman helppokäyttöiseksi sekä päivittäisten tietojentäytön osal-
ta vähän aikaa vieväksi. Lähtökohtana on ollut se, etteivät työnjohtajat kuormittuisi lisää
sähköisen järjestelmän myötä, vaan se nimenomaan helpottaisi heidän työtään.
Työn alkupuolella on käsitelty tuotannonsuunnitteluun ja tuotannonhallintaan liittyvää teori-
aa. Työn loppuosassa on mietitty sähköisen seurantaraportin toimintaa ja siitä saatavia
hyötyjä.
Lopputuloksena työssä havaittiin, että tietokantapohjaisen sähköisen seurantajärjestelmän
avulla on mahdollista tehostaa yrityksen toimintaa monella eri tavalla. Saaduista tiedoista
hyötyvät sekä työmaalla toimiva henkilöstö kuin myös toimistolla toimiva henkilöstö. Säh-
köisen seurantaraportin avulla on mahdollista saada tuotannonohjausta hyödyntävien tie-
tojen lisäksi muun muassa tarjouslaskentaa hyödyttävää tilastotietoa esimerkiksi työme-
nekeistä.
Tässä opinnäytetyössä on listattu sähköisen seurantaraportin erilaisia mahdollisuuksia,
joiden perusteella yrityksessä voidaan tehdä lopullinen päätös siitä, miten ja millä sisällöllä
sähköinen järjestelmä toteutetaan.
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This Bachelor’s Thesis was made for Kalliorakennus-Yhtiöt Oy, which is a construction
company that has specialized in rock blasting, tunneling and underground building. The
aim of this thesis was to make an execution plan for a computer-based reporting system to
facilitate production control. The computer-based system is planned to replace the manual
paper system in the future. Literature, personal experiences in the company’s practices
and discussions with the company’s employees were used as sources in this thesis.
The purpose of the computer-based reporting system is to unify production control and to
make it more efficient and easier. The computer-based system is designed to be very easy
to use and as less time consuming in daily use as possible. The main goal was to make
the work of employees easier and not to increase their workload.
The first part of this thesis contains general theory about production management and the
last part contains a description of possibilities and advantages of a computer-based report-
ing system.
The conclusion of the thesis is that with the computer-based reporting system it will be
possible to make the company’s production more efficient in many different ways. The in-
formation that the system provides will be useful to personnel both on the construction site
and in the headquarters. With the assistance of the computer-based reporting system it will
be possible to gain statistic information that helps, for example, in tender calculation as
well as in production control. This kind of statistic information may, for example, define
work hours used in different work procedures.
This thesis contains descriptions of different possibilities that computer-based reporting
system offers. Based on them, the company can make the final decision about how and
with what content the system will be executed.
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Kalliorakennus-Yhtiöt Oy on louhintaan ja maanalaiseen rakentamiseen erikoistunut
rakennusliike. Yrityksen konttori sijaitsee Vantaalla, mutta projektit ja työmaat ovat si-
jainneet maanlaajuisesti sekä joitain myös muualla Pohjoismaissa. Kalliorakennus-
Yhtiöt Oy:llä on noin 80 työntekijää. Yrityksen liikevaihto vuonna 2013 oli noin 49 mil-
joonaa euroa.
Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:llä on paljon kokemusta erilaisista infrarakentamisen hank-
keista, joihin lukeutuu muun muassa ratatunneleita, maanalaisia pysäköintilaitoksia,
raakavesitunneleita, väestönsuojia sekä erilaisia huoltotunneleita. Näistä mainittakoon
esimerkkinä Kehäradan Viinikkalan ratatunneli, Stockmann Oy:n Mannerheimintien
pysäköintiluola sekä Posiva Oy:n Onkalon ajotunnelin louhinta- ja lujitustyöt. Uudiskoh-
teiden lisäksi yrityksellä on ollut myös useita saneerauskohteita. Yrityksen päätoimialaa
on louhinta, mutta viime vuosina myös rakentaminen on lisääntynyt avaimet käteen -
tyyppisten projektien myötä. Tällaisista esimerkkinä voidaan mainita Paloheinän jouk-
koliikennetunneli.
Yrityksessä seurataan töiden päivittäistä edistymistä työmailla pidettävillä paperisilla
päiväraporteilla, joita työnjohto ylläpitää. Näihin päiväraportteihin merkitään vuorokau-
sikohtaisesti työvaiheiden toteutuneet kestot ja työvaiheesta riippuen myös esimerkiksi
etenemä tai massamäärä. Tällä hetkellä paperista päiväraporttia käytetään lähinnä
työmaapäiväkirjan täyttämisen apuvälineenä, litteroinnissa sekä mahdollisesti lasku-
tuksen oikeellisuuden tarkistamiseen.
Nykyinen käytössä oleva päiväraporttipohja on peräisin ajalta, jolloin Kalliorakennus-
Yhtiöt Oy oli pelkästään louhintaan erikoistunut yritys. Rakennustyöt ovat yleistyneet
yrityksen toimialassa vasta viime vuosina, joten päiväraporttipohja on siltä osin vanhen-
tunut. Tämän lisäksi lähes jokaisella työnjohtajalla on erilainen tapa täyttää raporttia.
Yritykseen haluttaisiin uusi sähköinen päiväraportti, jolloin raportin sisältämiä tietoja
voitaisiin käyttää paljon laajemmalti hyödyksi esimerkiksi urakkalaskennassa ja kalus-
ton käyttöasteseurannassa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millainen
uudesta sähköisestä päiväraportista halutaan, jotta se palvelisi mahdollisimman tehok-
2kaasti useampia käyttötarkoituksia. Vaatimuksia asettaa kuitenkin se, ettei sähköisen
raportin täyttämisestä saa tulla työnjohdolle liian rasittavaa. Toisin sanoen päiväraport-
tiin tulisi saada mahdollisimman kattavat tiedot niin, että sen täyttämiseen ei menisi
kuitenkaan pidempää aikaa kuin vanhan paperisen päiväraportin täyttämiseen. Tavoit-
teena on saada sähköisestä päiväraportista mahdollisimman käyttäjäystävällinen sekä
yksiselitteisesti täytettävä, jotta tiedot olisivat vertailukelpoisia.
Opinnäytetyössä kuvataan sähköisen päiväraportin sisältö ja toiminta sekä selvitetään,
kuinka se palvelisi yrityksen toimintaa. Tavoitteena on perustella syyt siihen, miksi säh-
köinen päiväraporttijärjestelmä tulisi ottaa käyttöön yrityksessä.
32 Rakennushankkeen erityispiirteet
Rakennusliiketoiminta on kuin mikä tahansa muukin liiketoiminta. Sen pääasiallinen
tarkoitus on tuottaa voittoa. Samoin kuin muussakin liiketoiminnassa periaatteena on
myydä asiakkaalle tuote. Verrataan rakentamista vaikkapa autoteollisuuteen. Autoteh-
taat hinnoittelevat itse tuotteensa valmistuskustannusten perusteella. Lähtökohtaisesti
autoteollisuudessa arvioidaan, kuinka paljon asiakas olisi valmis maksamaan tietynlai-
sesta tuotteesta. Tämän jälkeen sekä tuote että valmistusmenetelmät kehitetään vas-
taamaan tuotteesta saatavaa hintaa. Autoja valmistetaan jatkuvana sarjatuotantona
vakiintuneissa olosuhteissa, jolloin yllättäviä kustannuksia ei yleensä synny.
Rakentamisessa asiakas määrittelee, millaisen tuotteen haluaa. Oletetaan lähtökohta-
na, että asiakas eli tilaaja teettää haluamansa tuotteen suunnitelmat erillisellä suunnit-
telutoimistolla. Yleensä suunnittelutoimisto laskee asiakkaalle, paljonko kyseisen tuot-
teen valmistus karkeasti maksaa. Tämän perusteella tilaaja pyytää rakennusliikkeiltä
tarjoukset kyseisen tuotteen tekemisestä. Rakennusliikkeet perehtyvät suunnitelmiin ja
laskevat niiden perusteella, millä hinnalla olisivat valmiita kyseisen tuotteen valmista-
maan. Suurimpana erona esimerkiksi autojen valmistukseen voidaan pitää valmistuk-
sen kertaluontoisuutta. Jokainen tuote on ainutlaatuinen, ja se valmistetaan vain ker-
ran. Kaiken lisäksi tämä kaikki tapahtuu epävarmoissa ja muuttuvissa olosuhteissa.
Teollisesta tuotannosta poiketen rakennushankkeissa ei ole mahdollista testata tuotan-
tomenetelmiä etukäteen. Tästä johtuen tuotantoa ja kustannuksia on seurattava jatku-
vasti. Muuttuvat olosuhteet ja epävarmuustekijät on pyrittävä ennakoimaan mahdolli-
simman ajoissa, jotta tarvittavat korjaustoimenpiteet ehditään tehdä ajoissa. Vaikka
tarjouspyyntömateriaaleissa olisi kuinka tarkat esitiedot vallitsevista olosuhteista, esi-
merkiksi maaperäolosuhteista ja kallion laadusta, ei todellisia olosuhteita pystytä kos-
kaan aukottomasti arvioimaan, vaan ne paljastuvat vasta töiden edetessä. Näin ollen
voidaankin todeta, että paras ja huolellisinkin tarjous tai kustannusarvio on vain sivisty-
nyt arvaus.
43 Tuotannonsuunnittelu tarjouslaskentavaiheessa
Rakennushankkeen tuotannonsuunnittelu aloitetaan tarjouslaskentavaiheessa, jolloin
se perustuu tarjouspyyntöaineistoon. Tarjouspyyntöasiakirjojen on tarkoitus selvittää
urakoitsijalle kaikki tarvittava tieto urakkaan liittyen riittävällä tarkkuudella urakkahinnan
muodostamista varten. Tarjouspyyntöasiakirjat sisältävät yleisen käytännön mukaan
tarjouspyyntökirjeen, urakkaohjelman, urakkarajaliitteen, tarjouslomakkeen ja yksikkö-
hintaluettelon, työselostuksen eli rakennusselostuksen sekä piirustukset. [1, s. 72.]
Tarjouspyyntökirje kuvailee kohdetta sekä määrittelee tarjousten jättöpaikan ja määrä-
päivän. Urakkaohjelmassa määritellään taloudellisia näkökohtia sekä mahdollisesti
ilmoitetaan rakennusaika. Taloudellisia näkökohtia ovat muun muassa urakkamuoto
sekä laskutuksen ja maksujen sitominen indeksiin. Urakkarajaliitteessä määritellään
urakoitsijan velvoitteet sekä muilta mahdollisesti saatavat aputyöt. Rakennusselostuk-
sessa kuvaillaan työvaiheen suorittaminen sekä haluttu lopputulos. Piirustuksissa esite-
tään rakenteet mittojen ja muotojen kera. Tarjousasiakirjojen lisäksi urakoitsijan tulee
tarjouslaskennassa huomioida erilaiset normit ja standardit sekä hyvä rakentamistapa













Kuva 1. Tarjouslaskennan asiakirjat. [1, s. 75.]
Tarjouslaskennan suoritettuaan urakoitsija ilmoittaa laskelmansa tilaajalle tarjouslo-
makkeella. Mikäli tilaaja hyväksyy urakoitsijan tarjouksen, ei hinnasta enää neuvotella.
Tässä vaiheessa urakoitsija on käytännössä velvollinen toteuttamaan asiakkaan tilaa-
man tuotteen lupaamaansa hintaan. Ainoa keino vaikuttaa omiin kustannuksiin sekä
työstä saatavaan katteeseen on huolellinen tehtäväsuunnittelu sekä tuotannonhallinta.
54 Tuotannonsuunnittelu aloitusvaiheessa
Hankkeen alkuvaiheessa tehtävät lähtökohtien määrittelyt asettavat raamit tuotannon-
suunnittelulle. Lähtökohtien määrittely sisältää hankkeen läpiviemisen ja johtamisen
kannalta oleellisen osan, eli projektin osittelun. Projektin osittelussa hanke jaetaan pie-
nempiin osiin kokonaisuuden hallinnan helpottamiseksi. Jokainen osa suunnitellaan ja
valvotaan erillisesti. Osittelun tarkoituksena on
· jakaa hanke selviin vastuualueisiin ja osaprojekteihin
· jakaa hankkeen aikataulut pienemmiksi osa-aikatauluiksi, joille on määri-
tetty keskinäiset riippuvuussuhteet
· luoda edellytykset hankkeen ajalliselle ohjaukselle
· luoda kustannusohjauksen puitteet määrittämällä pienimmät seurattavat
kustannuskohteet
· mahdollistaa koko hankkeen kustannusarvion, aikataulun ja tarvittavien
resurssien määritys
· antaa hankkeen osille hierarkkinen määritys
· yhteen sovittaa hankkeen ajallinen ja taloudellinen suunnittelu ja ohjaus.
[2, s. 11.]
Osittelun jälkeen tehdään hankkeen tehtäväsuunnittelu. Jokainen tehtävä suunnitellaan
riittävällä tarkkuudella, jotta toteutus täyttää tehtävälle asetetut vaatimukset ja tavoit-
teet. Lähtötietojen perusteella muodostetaan jokaiselle tehtävälle ajalliset ja taloudelli-
set tavoitteet (kuva 2). Näiden lisäksi jokaisella tehtävällä on myös yksilölliset rakennet-
ta ja sen toteuttamista koskevat laatuvaatimukset. Tässä yhteydessä tarkistetaan pro-
jektin tavoitearvion yhteydessä tehty laskentamuistio, joka sisältää
· laskennassa havaitut poikkeamat suunnitelmista tai urakkarajoista
· asiakirjoissa havaitut ristiriitaisuudet sekä laskentatapa kyseisissä koh-
dissa
· mahdollisuudet asiakirjoissa määriteltyjen työtapojen muutoksiin. [3, s. 9.]
Tehtäväsuunnittelussa pyritään muodostamaan jokaiselle tehtävälle kustannustavoit-
teet sekä tarkistetaan tarjouslaskentavaiheessa tehdyt laskelmat. Tehtäville jaetaan
myös yleisaikatauluun perustuvat aikatavoitteet riippuvuuksineen.
6Kuva 2. Tehtäväsuunnittelun lähtötiedot [3, s. 9].
Yllä olevassa kaaviossa (kuva 2) näkyy, kuinka suunnittelun lähtötiedot tarkentuvat.
Tiedot voidaan jaotella vasemmalla oleviin yrityskohtaisiin tietoihin ja menettelyihin,
keskellä oleviin hankekohtaisiin tietoihin ja menettelyihin sekä oikealla oleviin yleisiin
tietoihin ja menettelyihin.
Tehtäväkohtaiset laatuvaatimukset kootaan kaikista lähtötietoryhmistä. Niihin vaikutta-
vat niin hankekohtaiset vaatimukset, yleiset laatuvaatimukset kuin yrityksen omat laatu-
järjestelmän vaatimukset.
Tehtäväsuunnittelun yhteydessä tulee varmistaa myös tarvittavien koneiden, laitteiden
sekä mahdollisen erityiskaluston saatavuus. Hankkeessa tarvittavat materiaalit ja tar-
vikkeet luetteloidaan tehtäväkohtaisesti ja myös niiden saatavuus tarkistetaan. Tehtä-
väsuunnittelun yhteydessä kartoitetaan jokaista tehtävää mahdollisesti uhkaavat riskit,





























Tehtäväsuunnittelun riskianalyysissä on huomioitava hankkeen ja kohteen erityispiir-
teet ja ominaisuudet. Riskianalyysissä pyritään kartoittamaan kaikki mahdolliset vas-
toinkäymiset tehtävän toteuttamisen suhteen. Monia mahdollisia ongelmia voidaan
ennakoida jo varhain, jolloin niihin voidaan myös varautua ajoissa. Ongelmat voivat
liittyä sekä kustannuksiin, aikatauluun että laatuun. Kokemus samankaltaisista hank-
keista auttaa projektinjohtoa tunnistamaan mahdollisia riskejä.
Riskikartoituksessa riskit pyritään sijoittamaan riskimatriisiin sekä vaikutuksen että to-
dennäköisyyden mukaan (kuva 3).
Kuva 3. Riskimatriisi [2, s. 77].
Tunnistetut riskit sijoitetaan riskimatriisiin sen vaikutuksen ja todennäköisyyden mu-
kaan. Ruutuun neljä sijoittuvat riskit on pyrittävä estämään kaikin tavoin etukäteen, sillä
ne ovat sekä vaikutukseltaan että todennäköisyydeltään suuria. Ruuduissa yksi ja kol-
me olevat riskit pyritään niin ikään estämään etukäteen, sillä ne ovat joko vaikutuksel-
taan tai todennäköisyydeltään suuria. Ruutuun kaksi sijoittuvat riskit ovat sekä toden-
näköisyydeltään että vaikutukseltaan pieniä, joten ne eivät aiheuta suurta uhkaa hank-
keen toteutukselle. Riskianalyysin lopputuloksena päätetään, mitä riskejä torjutaan,











1. Suuri vaikutus – pieni
todennäköisyys
2. Pieni vaikutus – pieni
todennäköisyys
3.  Pieni vaikutus – suuri
todennäköisyys
4. Suuri vaikutus – suuri
todennäköisyys
84.2 Tehtävien resurssisuunnittelu
Jokaiselle yksittäiselle tehtävälle on laskettu työn tekemiseen tarvittavat resurssit, jotka
voidaan jakaa seuraaviin pääluokkiin:
· raha
· henkilöt
· koneet ja laitteet
· materiaalit [4, s. 146].
Resurssisuunnittelun alussa listataan yksittäisten tehtävien suunnitellut kestot yleisai-
kataulun perusteella, josta saadaan tehtäville aloitus- ja lopetusajankohdat. Resurssit
määritellään tehtävän keston sekä työmäärän mukaan seuraavalla kaavalla:
݇݁ݏݐ݋ = ݐݕö݉ääݎä	 ÷ ݎ݁ݏݑݎݏݏ݅݉ääݎä
Tehtävän kestoa laskettaessa täytyy huomioida, että yllä olevasta kaavasta saatava
vastaus on tehtävän tehollinen kesto, joka on muutettava vastaamaan kalenterikestoa,
eli todellista kestoa. Kalenterikestossa on huomioitu kalenterin mukaiset vapaapäivät
[4, s. 148].
4.2.1 Työmenekin laskenta
Työmenekki kuvaa yksittäisen tehtävän tai suoritteen työpanostarvetta. Tällä tarkoite-
taan työntekijän tarvitsemaan aikaa yhden suoritteen aikaansaamiseksi [1, s. 91]. En-
nen työmenekin laskemista on kaikki tehtävät jaettu erillisiin työpanoksiin, joille on
määritelty tarvittavat yksiköt. Esimerkkinä voidaan käyttää vaikkapa ruiskubetonointia,
jossa voidaan valita käytettäväksi yksiköksi kuutiometrit. Määrät on saatu hankekohtai-
sista suunnitelmista, joista ilmenee ruiskubetonoitava pinta-ala sekä suunnitelmien
mukainen kerrosvahvuus valmiille rakenteelle. Näin ollen on perusteltua käyttää yksik-
könä kuutiometrejä.
Työmenekin laskenta perustuu kuvan 4 mukaiseen ajankäytön jaotteluun, jossa huo-
mioidaan työntekijän ajankäyttöä mahdollisimman tarkkaan. Varsinaisen työn suoritta-
misen lisäksi huomioidaan myös muut todennäköiset tekijät.
9Kuva 4. Ajankäytön jako työmenekin laskennassa [1, s. 91].
T 1 Perusaika, joka on työhön käytetty aika.
TL 1 Menetelmän lisäaika, joka riippuu valitusta työmenetelmästä.
T 2 Menetelmäaika, eli valitulla työmenetelmällä varsinaiseen työhön käytetty
aika, joka on perusajan ja menetelmän lisäajan summa.
TL 2 Työvuoron lisäaika eli pienhäiriöt, jotka muodostuvat alle tunnin mittaisis-
ta tuotantokatkoksista ja työehtosopimusten mukaisista tauoista.
T 3 Työvuoroaika, joka muodostuu menetelmäajasta sekä työvuoron lisäajas-
ta. Työvuoroaika tarkoittaa varsinaista työaikaa ilman häiriöitä, ja sitä käy-
tetään tuotannonsuunnittelun aikataulujen laadinnassa perustietona.
TL 3 Työvaiheen lisäaika, eli suurhäiriöt, jotka ovat työvaiheen aikana tapahtu-
via yli tunnin mittaisia keskeytyksiä ja odotustyötä.
T 3p Pienet erilliset työvaiheet, jotka ovat lyhytaikaisia, välttämättömiä työvai-
heita varsinaisen työvaiheen aikaansaamiseksi.
T 4 Työvaiheaika eli kokonaisaika, joka kohdistetaan työn tekemiseen ja jota

























Edellisen kaavion mukaisesti työvuoroaika on työnsuunnittelun ja aikataulutuksen ta-
voiteaika. Työvaiheaikaa sen sijaan käytetään työvaiheen kokonaisaikana kustannus-
arviolaskennassa. Työsaavutuksella tarkoitetaan saavutettua työmäärää suhteessa
aikayksikköön, esimerkiksi m3/h. [1, s. 92.]
Seuraavassa on selitetty tarkemmin kuvan 4 käsitteitä ja niiden käyttöä:
Työmenekillä tarkoitetaan aikaa, joka työntekijällä, työryhmällä tai koneella kuluu yhden
suoriteyksikön aikaansaamiseen. Jos työmenekki halutaan laskea useamman henkilön
työryhmälle, se saadaan laskemalla työryhmän muodostavien työntekijöiden työmene-
kit yhteen. Työmenekki lasketaan seuraavalla kaavalla [5, s. 9]:
ݐݕö݉݁݊݁݇݇݅	 ቂ௧௧௛
௬௞௦





Työmenekit voidaan ottaa joko suoraan eri ylläpitäjien taulukoista tai vaihtoehtoisesti
voidaan käyttää yrityskohtaisia tilastoja. Jälkimmäinen vaihtoehto antaa varmemman
tuloksen etenkin, jos kyseessä on erikoistyö. Talonrakennustöistä löytyy kattavat tilas-
tot ja taulukot erilaisista työmenekeistä, mutta infrarakentamisessa tilastoja löytyy lä-
hinnä konesuorituksista. Tosin talonrakennuksen taulukoita ja tilastoja voidaan hyödyn-
tää myös infrarakentamisessa hieman soveltaen.
Työsaavutus on työryhmän aikayksikössä tehtyjen suoritteiden määrä, joka saadaan
laskemalla kaavalla [5, s. 9]:
ݐݕöݏܽܽݒݑݐݑݏ	[௬௞௦
௛










Näin ollen työryhmän työsaavutus yhden tunnin aikana saadaan jakamalla työsaavutus
työvuoron tunneilla. Esimerkiksi, jos työryhmän työsaavutus työvuoron aikana on 44 m2
/ tv, jaetaan se työvuoron tunneilla, eli 8 h/tv, saadaan tulokseksi 5,5 m2/h. [5, s. 9.]
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Kokonaistyömenekki saadaan kertomalla suoritteen määrä työmenekillä [5, s. 9]:
݇݋݇݋݊ܽ݅ݏݐݕö݉݁݊݁݇݇݅	[ݐݐℎ] = ݉ääݎä	[ݕ݇ݏ] × ݐݕö݉݁݊݁݇݇݅	[௧௧௛
௬௞௦
]
Kokonaismenekki kuvaa työsuoritteen kestoa työntekijätunteina. Työn kesto tunteina
voidaan laskea seuraavalla kaavalla kokonaismenekin avulla [5, s. 9]:
ݐݕö݊	݇݁ݏݐ݋	[ℎ] = 	 ௞௢௞௢௡௔௜௦௧௬ö௠௘௡௘௞௞௜	[௧௧௛]
௧௬ö௥௬௛௠ä
Työn kesto työvuoroina saadaan laskettua alla olevan kaavan avulla [5, s. 9]:




Edellisten kaavojen avulla voidaan laskea työntekijäresurssit kullekin tehtävälle mää-
riin, työtehoihin ja aikaan perustuen. Laskukaavoihin on mahdollista lisätä myös tarken-
tavia kertoimia esimerkiksi olosuhteiden, työtekniikan tai materiaalien mukaan. Tällaisia
kertoimia löytyy muun muassa Ratu-tiedostoista, jotka koskevat lähinnä rakennustöitä.
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4.2.2 Konetyömenekin laskenta
Rakennustöissä käytettävien työkoneiden työsaavutusta kuvataan koneen kapasiteetil-
la, joka tarkoittaa koneen työmäärää aikayksikköä kohti. Konetyön työsaavutukset voi-
daan jakaa sisällöllisesti erilaisiin tasoihin (kuva 5) samoin tavoin kuin edellisen luvun
työmenekit.
Kuva 5.
Kuva 5. Konetyön kapasiteetit [1, s. 94.]
K 1 Peruskapasiteetti on käytetty työmäärä jaettuna perusajalla.
K 2 Menetelmäkapasiteetti on käytetty työmäärä jaettuna menetelmäajalla.
K 3 Käyttökapasiteetti eli työvuorokapasiteetti on käytetty työmäärä jaettuna
työvuoroajalla.
K 4 Työvaihekapasiteetti on käytetty aika jaettuna työvaiheajalla. [1, s. 93.]
Koneiden tekninen vertailu tehdään peruskapasiteetin perusteella. Konetyön tahdistus-
laskelmat sekä koneiden ja työvälineiden vertailu tehdään menetelmäkapasiteetin pe-
rusteella. Tavoitearvio sekä alustava aikataulu laaditaan työvuorokapasiteetin avulla.
Kustannusarvion laadintaan ja tuotantonopeuden suunnitteluun käytetään työvaiheka-




K 2 = a 1 x K 1
K 1 – K 2
Käyttökapasiteetti
K 3 = a 2 x K 2
K 2 – K 3
Työvaihekapasiteetti
K 4 = a 3 x K 3
K 3 – K 4
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Kapasiteettien laskennassa, kuten muissakin massoihin liittyvissä laskelmissa, tulee
huomioida tilavuuskäsitteet ja massakertoimet. Seuraavassa luettelossa on esitetty
tilavuuskäsitteiden lyhenteet:
m3ktr Teoreettinen kiintotilavuus, joka on maan tai kallion teoreettinen tilavuus
luonnontilassa suunnitelmien mukaisten teoreettisten mittojen mukaan
laskettuna. Teoreettinen kiintotilavuus lasketaan yleensä suunnitelmapii-
rustusten mukaan.
m3ktd Todellinen kiintotilavuus on luonnontilaisen maan tai kallion tilavuus todel-
listen työssä toteutuneiden mittojen mukaan laskettuna tai mitattuna. To-
dellinen kiintotilavuus perustuu työn tekemisen jälkeen tehtyihin maasto-
mittauksiin.
m3itd Todellinen irtotilavuus on laskettu maa- tai kiviaineksen todellinen tilavuus
jossakin tietyssä käsittelyvaiheessa, joka on yleisimmin todellinen tilavuus
ajoneuvon lavalla. Todellista irtotilavuutta käytetään pääsääntöisesti K 3-
kapasitettin laskemisessa, esimerkiksi kaivinkoneen kuormaustehon ku-
vausta aikayksikköä kohti (m3itd/h).
m3rtd Todellinen rakennetilavuus, joka tarkoittaa materiaalin tilavuutta raken-
teessa todellisten työssä toteutuneiden mittojen mukaan mitattuna. Todel-
linen rakennetilavuus mitataan työn tekemisen jälkeen perustuen maas-
tomittaustietoihin.
m3rtr Teoreettinen rakennetilavuus, joka on maa- tai kiviaineksen tilavuus ra-
kenteessa laskettuna teoreettisten poikkileikkausten mukaan. Teoreetti-
nen rakennetilavuus lasketaan yleensä suunnitelmapiirustusten mukaan.
[1, s. 94; 6, s. 167—168.]
Muunnoslaskelmia tilavuuskäsitteiden välillä tehdään massakertoimien avulla. Massa-
kertoimet kuvaavat riippuvuuksia eri tilavuuksien välillä (kuva 6) [1, s. 95; 6, s.168—
169]. Massakertoimet perustuvat materiaaliominaisuuksiin. Maalajikohtaisia massaker-














Kuva 6. Tilavuuskäsitteet ja massakertoimet [1, s. 95; 6, s. 168].
Konetyön K 3 -kapasiteetteja laskettaessa yksikkönä on todellinen irtotilavuus aikayk-
sikköä kohti (m3itd/h). Alkuvaiheessa lähtötietona on suunniteltu rakenne eli kiintoteo-
reettinen määrä. Näin ollen kaluston mitoitukseen tarvitaan kertoimia y1 sekä k1, jotta
saadaan todellinen materiaalimäärä leikkauksesta auton lavalle.
4.2.3 Materiaalimenekin perusteita
Rakentamisessa käytettävät materiaalit voidaan jaotella kolmeen ryhmään hinnoittelua,
hankintasuunnittelua ja seurantaa varten. Materiaalit voidaan jakaa seuraavasti:
· Päärakennusaineet, joilla tarkoitetaan rakennukseen kiinteästi asennetta-
via materiaaleja, jotka sisältyvät yleensä hinnoittelussa suoriteyksikköä
varten tehtyihin erillislaskelmiin.
· Lisäaineet, joilla tarkoitetaan rakennukseen pysyvästi kiinnitettäviä mate-
riaaleja, mutta jotka kuitenkin lukeutuvat kustannusarviossa omiin ryh-
miinsä, esimerkiksi käyttöaineet ja tarvikkeet. Tällaisia ovat esimerkiksi
naulat ja sidelangat.
· Apuaineet, joilla tarkoitetaan materiaaleja, jotka eivät kiinnity pysyvästi
rakennukseen, esimerkiksi muottitavara. Apuaineet voivat sisältyä joko
suoriteyksikköä koskeviin laskelmiin, kuten muottitarvikkeet, tai ne voivat
olla myös omina ryhminään, kuten ulkotelineet. Apuaineissa tulee olla
selvillä menekit sekä tuotannolliset käyttökerrat. [1, s. 92.]
Materiaalien käytön tehostamisen kannalta sekä valvonnan mahdollistamiseksi materi-
aaleille on olemassa eri käyttötarkoituksia. Materiaaleista voidaan erotella samoin ta-
voin erilaisia menekkikäsitteitä kuin työmenekistä ja konemenekistäkin (kuva7).
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Kuva 7. Materiaalimenekin käsitteet [1, s. 93].
M 2 Teoreettinen menekki, joka saadaan mittaamalla ainemäärät suunnitel-
ma-asiakirjoista.
ML 2 Menetelmälisä on menetelmämenekin ja teoreettisen menekin välinen
erotus, joka kuvaa työskentelystä aiheutuvaa välttämätöntä materiaalin li-
sätarvetta jossakin tietyssä työkohteessa tai työvaiheessa.
M 3 Menetelmämenekki osoittaa valmistusdimensiot huomioivaa tavoitteellista
ja kohtuullista materiaalimenekkiä, jolla suunniteltu työ tai rakenne voi-
daan valitulla menetelmällä toteuttaa.
ML 3 Työvaihelisä on työvaihemenekin ja menetelmämenekin erotus, joka si-
sältää materiaalin valmistusdimensioista, sopimattomista työtavoista, ma-
teriaalin laadun vaihteluista sekä tuhlaavasta käytöstä aiheutuvat mene-
kin lisäykset.
M 4 Työvaihemenekki, joka tarkoittaa työvaiheeseen käytetyn materiaalin ko-
konaismenekkiä silloin, kun työ on kertaalleen tehty.
ML 4 Työmaalisä pitää sisällään niin sanotut inhimilliset tekijät, kuten materiaa-
lien tuhoutumisesta, katoamisesta sekä työn uudelleen tekemisestä ai-















M 5 Työmaamenekki tarkoittaa kokonaismateriaalimäärää, joka työkohteessa
on käytetty ja joka voidaan kyseiseen työhön kohdistaa. [1, s. 92—93.]
Kokonaishukka saadaan laskemalla yhteen työvaihelisä (ML 3) sekä työmaalisä (ML
4). Huolellisella varastoinnilla sekä työtapaseurannalla saadaan pienennettyä oleelli-
sesti kokonaishukan määrää.
4.2.4 Taloudelliset resurssit
Hankkeen taloudelliset resurssit perustuvat kustannuslaskennan määrälaskentaan,
jonka lopputuloksena kaikki erilliset rakennusosat on hinnoiteltu niiden sisällön mu-
kaan. Määrälaskenta kustannusarviota varten tehdään yleensä InfraRYL-
määrälaskentaohjeen mukaisesti. [1, s. 42—43.]
Rakennusosakohtaiset taloudelliset resurssit saadaan siis koottua kunkin osan koko-
naissisällöstä, jonka muodostaa materiaaliresurssit, kalustoresurssit sekä työmenekki,
eli henkilöresurssit. Taloudellisia resursseja voidaan siis seurata työn edistyessä seu-
raamalla käytettyä materiaalimäärää, käytettyjä henkilötyötunteja sekä käytettyä kalus-
tomäärää. [1, s. 42—46]
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5 Tuotannonhallinta rakennusvaiheessa
Infrahankkeen suurpiirteisistä ja monin tavoin epävarmoista lähtötiedoista johtuen voi-
daan todeta tuotannonhallinnan perustuvan lähinnä hyvään kykyyn hallita muutoksia.
Alkuvaiheen lähtötiedot tarkentuvat projektin edetessä hitaasti, sillä varma tieto saa-
daan vasta todellisten olosuhteiden perusteella, jotka paljastuvat koko hankkeen ajan
töiden edetessä. Tuotannonhallinnassa riskien toteutuminen aiheutuu useimmiten siitä,
ettei niihin ole joko osattu, huomattu tai ehditty puuttua tilanteen korjaamisen kannalta
riittävän ajoissa. [2, s. 74—75.]
Tuotannonohjauksen seurannassa voidaan käyttää apuna seuraavia mittareita:
· Työaika, jonka avulla voidaan arvioida ja seurata tehtävään käytettyä ai-
kaa, työkustannuksia sekä toteutunutta työaikaa suhteessa arvioituun
työaikaan.
· Kustannukset, joita seurataan muun muassa käytettyjen materiaalien, ul-
koisten laskujen ja laitekustannusten perusteella.
· Määrät, jotka voivat olla esimerkiksi kappalemääriä, massamääriä, yksi-
köitä tai alueita. [4, s. 138.]
5.1 Aikatauluohjaus ja -valvonta
Yleensä töiden edetessä suunnitelmat muuttuvat johtuen joko olosuhteista, tilaajan
haluamista muutoksista tai yllättävistä tilanteista. Alkuperäisistä suunnitelmista riippu-
matta resurssien saatavuus voi muuttua tai kestoarvioissa voi olla vaihteluita. Kaikista
pienistä epävarmuustekijöistä johtuen projektin edistymistä tulee seurata säännöllisesti.
Mikäli seurantaa ei tehdä riittävän usein, on aikataulullista edistymistä mahdoton seura-
ta. Ajallisella valvonnalla pyritään tunnistamaan kohdat, joissa ongelmia alkaa muodos-
tua. [4, s. 135.]
Mikäli valvonnan kautta havaitaan muutoksia, niiden syyt ja vaikutukset pyritään selvit-
tämään perusteellisesti. Syiden ja vaikutusten selvittyä tehdään tarvittavat korjaukset ja
muutokset suunnitelmiin siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan. Yhdessäkin tehtä-
vässä tapahtuva muutos voi aiheuttaa muutoksia myös monen muun tehtävän ajoituk-
seen etenkin, jos tehtävillä on keskinäinen riippuvuussuhde.[4, s. 135.]
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Aikatauluseurantaa tehdään päivittämällä aikataulua jatkuvasti töiden edetessä. Ajan-
tasaisen aikataulun ylläpitämisessä on yleensä seuraavat vaiheet:
· Kerätään tehtäväkohtaiset edistymistiedot.
· Päivitetään aikataulu edistymisen mukaan.
· Tunnistetaan ilmenevät poikkeamat.
· Tehdään päätökset ja korjaavat toimenpiteet. [4, s. 135.]
Tehtäväkohtaisten tietojen keruussa on olennaista selvittää, mitkä tehtävät ovat valmii-
ta ja mitkä ovat keskeneräisiä. Keskeneräisten tehtävien osalta tulee selvittää jäljellä
oleva kestoaika. [4, s. 136.]
Tehtävien edistymisen arviointia helpottaa huomattavasti se, että tehtävät on alusta
alkaen pilkottu riittävän selkeisiin ja pieniin osiin, jotta niiden valmiuden arvioiminen on
mahdollisimman yksiselitteistä. On tärkeää muistaa, että tehtyjä tuntimääriä ei saa
käyttää tehtävän valmiuden mittaamiseen, sillä tuntimäärä ei kerro mitään tehtävän
todellisesta valmiusasteesta. Tehdyistä tunneista saadaan mitattua vain tehtäväkohtai-
sia työtehoja ja kustannuksia, ei varsinaista edistymistä. [4, s. 135—139.]
5.2 Resurssiohjaus
Hyvin usein aikataulujen pettämisen syy on se, ettei resurssilaskentaa ole tehty riittä-
vän tarkasti tai riittäviä resurssimääriä ei ole käytettävissä. Yleensä syynä on myös
molemmat vaihtoehdot yhdessä, jolloin toinen on suoraa seurausta toisesta. Mikäli
resurssit on arvioitu pahasti väärin, on lisäresurssien saanti nopeasti usein lähes mah-
dotonta. Erittäin huono tilanne on, jos siihen liittyy vielä suurpiirteinen seuranta, eikä
ongelmaa huomata ajoissa. Resurssipula heijastuu yleensä jatkuvana kiireenä, ylitöinä
ja myöhästelynä. Kaikista näistä aiheutuu hankkeelle lisäkustannuksia. [4, s. 143—
144.]
Suunnitteluvaiheessa tehtyä resurssisuunnitelmaa pyritään noudattamaan ja sen toteu-
tumista seurataan työmaalla jatkuvasti. Resurssiseuranta on vähintäänkin yhtä tärkeää
kuin aikatauluseuranta, sillä resurssien riittävyys määrää pitkälti työtahdin ja aikatau-
lussa pysymisen.
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Resurssisuunnittelun ja -ohjauksen tavoitteena on seuraavaa:
· Aikataulun mukaisesti arvioitujen resurssien saatavuuden varmistaminen
niin, että niitä on käytettävissä oikeaan aikaan oikea määrä, jolloin mah-
dollistetaan aikataulun toteutuminen.
· Optimoidaan avainresurssien käyttö niin, että kuormitus saataisiin mah-
dollisimman tasaiseksi ja jatkuvaksi.
· Resurssikustannusten optimointi siten, että vältetään turhat resurssikus-
tannukset.
· Yritystason kokonaishallinta, jolla pyritään sovittamaan henkilöstökapasi-
teetti vastaamaan projektien tarvetta. Pyritään priorisoimaan projektit re-
surssien mukaisesti sekä mitoitetaan projektien aikataulut resurssien
mukaisesti. [4, s. 144—145.]
Resurssiohjauksessa on oleellista seurata tehtäväkohtaisesti työryhmien työtehoa, joka
määrittää tehtävien valmistumisen ajankohdan. Mikäli työteho ei riitä tehtävän valmis-
tumiseen aikataulussa, on tilanteeseen puututtava välittömästi joko lisäämällä resurs-
seja tai etsimällä ratkaisua esimerkiksi työtavoista.
5.3 Kustannusohjaus
Jokainen projekti on itsenäinen hanke, jonka taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
selviää jälkilaskennan kautta vasta projektin valmistuttua. Tästä johtuen projektin tuotto
alkaa vasta projektin valmistuttua. Projektista ei kuitenkaan voida saada tuottavaa il-
man jatkuvaa työnaikaista kustannusohjausta, jonka tavoitteena on taloudellisesti edul-
linen projektin toteutus. Kustannusohjaukseen sisältyy seuraavat vaiheet:
· kustannusarvio
· hankkeen budjetointi




· jälkilaskenta. [4, s. 162.]
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Kustannusvalvonnassa pyritään seuraamaan kustannuksia mahdollisimman enna-
koivasti, jotta korjaaville toimenpiteille jää tarvittaessa riittävästi aikaa. Tähän päästään
seuraamalla aktiivisesti sidottuja kustannuksia, jotka ovat tiedossa sillä hetkellä, kun
niistä on tehty päätös. Kustannusvalvonnan tulee siis olla ennakoivaa ja sen tulosten
tulee ohjata toimenpiteisiin, jotteivät kulut pääse karkaamaan tavoitteista. [4, s. 161—
163.]
Kustannusvalvonnan kautta pyritään saamaan informaatiota, joka
· antaa mahdollisimman tarkan kuvan työn todellisesta edistymisestä
· liittää toisiinsa hankkeen taloudellisen ja ajallisen edistymisen
· korostaa päätapahtumia
· antaa mahdollisuuden yhteenvetoihin johtamisen eri tasoilla
· auttaa tunnistamaan mahdolliset ongelmakohdat
· ennakoi tulevaa kustannuskehitystä. [4, s. 163.]
Suurin osa projektin kustannuksista määräytyy jo projektin suunnitteluvaiheessa, joten
kustannusohjauksen tulee alkaa projektin alkuvaiheista lähtien. Karkeasti arvioituna
suunnitteluvaiheessa päätetään sitovasti 60—80 % kokonaiskustannuksista, jolloin
toteutusvaiheessa voidaan vaikuttaa vain noin 30 prosenttiin kustannuksista. [4, s.
163—164.]






· pääomakustannukset. [4, s. 169.]
Kustannukset voidaan jakaa myös tehtäväkohtaisiin kustannuksiin, jotka voidaan sel-
västi kohdentaa tietylle tehtävälle, esimerkiksi materiaalikustannukset ja työkustannuk-
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set. Lisäksi on olemassa työmaan yleiskustannukset, joita ei voida kohdistaa tietylle
tehtävälle. Tällaisia ovat esimerkiksi vuokrat ja hallinnolliset kustannukset. [4, s. 169.]
5.4 Muutosten hallinta
Kaikissa rakennushankkeissa tapahtuu yleensä muutoksia. Tällaisia muutoksia kutsu-
taan muutostöiksi tai lisätöiksi yksityiskohdista riippuen. Lisätyöllä tarkoitetaan työtä,
joka ei alun perin ole kuulunut urakkaan, mutta jonka tilaaja hankkeen edetessä haluaa
urakoitsijalta tilata. Muutostyöllä tarkoitetaan urakkaan kuuluvaa työtä, joka suunnitel-
mien muutoksen kautta muuttuu alkuperäisestä. Muutostyöt aiheuttavat hankkeen osa-
puolille sekä taloudellisia että ajallisia seuraamuksia. Muutoksesta riippuen urakoitsijan
taloudelliset seuraamukset voivat olla joko aiottua pienemmät tai suuremmat kustan-
nukset. Kustannuksista riippuen urakoitsija tekee työtä koskien tilaajalle joko hyvityk-
sen tai veloituksen. Muutoksista seuraa väistämättä myös aikataulullisia seuraamuksia,
eli hankkeen keston muutos. Yleensä muutokset pidentävät kestoa, jolloin urakoitsija
on oikeutettu saamaan lisäaikaa työn toteuttamiselle. [7, s. 179; 4, s. 197—198.]
Muutostyöt johtuvat useimmiten siitä, että hanke on aloitettu suunnitelmien ollessa vie-
lä keskeneräisiä. Pitkäkestoisissa hankkeissa muutokset voivat johtua myös alkupe-
räisten suunnitelmien mukaisen tekniikan vanhenemisesta, laatuun liittyvien vaatimus-
ten lisääntymisestä, tilantarpeen tai käyttötarkoituksen muuttumisesta tai lainsäädän-
nön muuttumisesta. Aloitteen muutostyöstä voi tehdä joko tilaaja, käyttäjä, rakennutta-
ja, suunnittelija, viranomainen tai urakoitsija. Muutostyön voi kuitenkin tilata ja hyväk-
syä vain rakennuttaja. [7, s. 179.]
Hankkeen sisällön hallinnan pääasiallinen tehtävä on varmistaa, että projektin tavoittei-
den saavuttamiseksi tehdään riittävä määrä työtä eikä yhtään enempää, jotta kustan-
nukset eivät ylitä tavoitteita. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa, mitkä työt
ja millä vaatimustasolla kuuluvat alkuperäisiin suunnitelmiin, jotka urakoitsija on velvol-
linen toteuttamaan urakkasopimuksen ja budjetin puitteissa. Kaikki muut työt ovat joko
lisätöitä tai muutostöitä, joista urakoitsija on oikeutettu tekemään tarvittavat laskelmat
uuden hinnan määrittelemiseksi. Mikäli tilaaja hyväksyy urakoitsijan esittämän muutos-
työtarjouksen, voidaan työ sopia joko toteutettavaksi tai se voidaan hylätä. Kustannus-
seurannassa tulisi eritellä muutostöiden ja lisätöiden kustannukset erilleen alkuperäi-
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sen urakan kustannuksista, jotta todelliset tehtäväkustannukset saadaan laskettua oi-
kein.  [7, 179—182.]
5.5 Riskien hallinta
Infrarakentamisessa riskit voivat johtua monista eri tekijöistä. Toteuttaminen ja sen
onnistuminen liittyy olennaisesti vallitseviin todellisiin olosuhteisiin, jotka voidaan todeta
varmasti vasta töiden edetessä. Mahdollisia ongelmia voidaan kuitenkin ennakoida
varsin hyvin aikaisempien, samankaltaisten hankkeiden perusteella. Hyvällä ennakoin-
nilla päästään yleensä myös hyvään riskien hallintaan. Jotta riskejä voidaan ehkäistä
tai hallita, on ne kyettävä ensin tunnistamaan. Mahdollisia riskejä pyritään tunnista-
maan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa riskianalyysin avulla, mutta lisäksi riskien tun-





· organisaatioon, henkilöihin ja tiedonkulkuun liittyvät riskit
· ulkopuolisiin hankintoihin ja toimittajiin liittyvät riskit
· asiakkaaseen liittyvät riskit
· ympäristötekijöihin ja luonnonolosuhteisiin liittyvät riskit
· sopimukseen liittyvät riskit
· tuotevastuuriskit
· Kansainvälisissä projekteissa kohdemaahan mahdollisesti liittyvät riskit,
esimerkiksi lainsäädäntö, politiikka tai sotilaalliset riskit. [4, s. 217—219.]
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Toteutusvaiheessa riskejä tulee tarkkailla ja tunnistaa etenkin tyypillisiltä kriittisiltä alu-
eilta, joita ovat esimerkiksi




· organisaatiorajat. [4, s. 219.]
Tuotantovaiheen riskienhallinnan tärkein työkalu on huolellinen seuranta. Aikataululli-
sesti kriittisiä tehtäviä tulee seurata ennakoivasti, jotta korjaavia toimenpiteitä voidaan
tehdä ajoissa. Teknisiä riskejä voidaan hallita huolellisella työtapaseurannalla sekä
kokeneilla työryhmillä. Hankintoihin liittyviä riskejä taas voidaan pienentää hankinta-
suunnitelmalla sekä pitämällä yhteyttä toimittajiin töiden edetessä.
Kaikkia riskejä ei voida kuitenkaan poistaa, vaikka ne olisi tunnistettu. Vaikutukseltaan
suuriin riskeihin tuleekin varautua suunnittelemalla etukäteen mitä, tehdään ja miten
toimitaan, jos riski toteutuu. Yleisimpiä varautumiskeinoja ovat muun muassa
· vaihtoehtoiset suunnitelmat
· varahenkilöt ja mahdolliset yhteistyöyritykset
· tiedottamissuunnitelmat
· materiaali- ja laitevaraukset
· vakuutukset
· taloudelliset varaukset. [4, s. 223—227.]
Yleisimmistä riskeistä todennäköisesti vaikeinta on varautua ympäristöön ja luonnon-
olosuhteisiin liittyviin riskeihin, sillä esimerkiksi säähän liittyviä olosuhteita ei voida var-
muudella arvioida etenkään pitkälle aikajaksolle etukäteen.
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5.6 Projektin ohjaus ja raportointi
Projektin ohjauksella on merkityksellinen rooli projektin menestyksellisessä toteutuk-
sessa sekä tavoitteiden saavuttamisessa. Projektin ohjauksella pyritään varmistamaan
sisällöllisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttaminen, sekä budjetissa ja aikataulussa
pysyminen. Projektinhallinta perustuu tuntiseurantaan, kustannusseurantaan sekä or-
ganisaation sisällä määriteltyihin vastuualueisiin. Tärkeinä projektiohjauksen työkaluina
ovat erilaiset kokoukset ja palaverit, joiden tarkoituksena on varmistaa ajantasainen
tiedonsaanti kaikille projektin osapuolille. Projektiohjauksen palavereiden tärkein tarkoi-
tus on informoida projektin edistymisestä, poikkeamien ja niiden syiden selvittäminen
sekä päätöksenteko poikkeamien korjaamisesta. Palaverit on pidettävä tehokkaina ja
niiden lopputuloksena on löydyttävä ratkaisut esille tulleisiin ongelmiin. [4, s. 293—
303.]
Projektinohjauksen tavoitteena on päätösten teko, joka etenee yleensä seuraavasti:
· Ongelman määrittely, joka sisältää ongelman tunnistamisen, paloittelun,
ongelman ja päätöksen määrittelyn sekä käsittelyjärjestyksen.
· Tavoitteiden asettaminen, joka sisältää tavoitteiden ideoinnin ja tasapai-
notuksen.
· Vaihtoehtojen kehittäminen, johon kuuluu vaihtojen ideointi ja kehittämi-
nen, alustava karsinta sekä informaation keruu vaihtoehdoista.
· Arviointi ja valinta, joka sisältää vaihtoehtojen vertailun tavoitteiden suh-
teen, riskien arvioinnin ja parhaan vaihtoehdon valinnan.
· Päätöksen toteuttaminen, johon kuuluu päätöksen toimeenpano ja toteu-
tuksen seuranta. [4, s. 316.]
Projektinohjauksen raportoinnin välineinä toimivat muun muassa kokousten, palaverien
ja katselmusten muistiot ja pöytäkirjat, joiden jakelusta kaikille asianosaisille tulee huo-
lehtia informaatiokatkosten välttämiseksi. Raportoinnin välineitä ovat myös seuranta-
aikataulut sekä tehtävien valmiusasteet. [4, s. 300—307.]
5.7 Tehtäväsuunnittelun käyttö tuotantovaiheessa
Tuotantovaiheessa toteutetaan töitä aloitusvaiheen tehtäväsuunnittelun pohjalta. Teh-
täväsuunnittelusta saadaan jokaiselle tehtävälle aloitusajankohdat ja tavoitteet. Työn-
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johdon tärkeimmät tehtävät ovatkin varmistaa tehtävien aloitusedellytykset ja välittää
työntekijöille tehtävien laadulliset ja ajalliset tavoitteet. Kun tavoitteet ovat kaikkien
osapuolten tiedossa, voidaan mahdollisiin poikkeamiin reagoida mahdollisimman no-
peasti ja tehdä korjaavia toimenpiteitä. [3, s. 26.]
Parhaiten tavoitetiedot saadaan siirrettyä eteenpäin pitämällä ennen työvaiheen tai
tehtävän aloittamista aloituspalaveri, johon osallistuvat sekä työnjohto että työvaiheen
työntekijät ja mahdolliset aliurakoitsijat. Palaverissa käydään läpi aikataululliset tavoit-
teet, laadulliset tavoitteet sekä muut työn tekemiseen liittyvät tekijät, kuten työturvalli-
suus. Aloituspalaverissa sovitaan myös yhteisesti, kuinka tavoiteltava laatu varmiste-
taan. Mikäli työn toteutuksen aikana ilmenee ongelmia, tulisi työntekijät ottaa mukaan
ongelmanratkaisuun erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen löytämiseksi. Näin pyritään hyö-
dyntämään työntekijöiden ammattiosaaminen ja aikaansaadaan yhteistyön pelisäännöt.
[3, s. 26.]
5.8 Tuotannon tarkkailulaskelmat
Tuotannon tarkkailuun käytetään erilaisia laskelmia, joiden perusteella voidaan päätellä
kustannusten ja aikataulun kehityssuuntaa ja tehdä ohjaustoimenpiteitä. Laskelmien
lähtötietoina käytetään toteutuneita ja suunniteltuja määriä sekä työmenekkejä. Tuotan-
totiedon keräämisen periaatteet määritellään hankkeen alussa. Tuotantotietojen vertai-
lukelpoisuuden varmistamiseksi sovitaan tarkat pelisäännöt siitä, kuinka ja millä yksi-
köillä kirjauksia toteumista ylläpidetään. Tehtäväkohtaiset litteroinnit tulee olla selvillä,
jotta kustannukset ja määrät saadaan kohdennettua seurannassa oikein. [7, s.168; 8,
s. 43.]
Työtehtävien tarkkailussa tarvitaan työnarvon määrittämiseen seuraavat tiedot:
· työpanosten (tth) ja työkustannusten (€) tavoitteet
· toteutuneen tuotannon työpanokset ja palkkakustannukset ilman arvonli-
säveroa
· valmiustiedot, tavoitteet ja toteumat
· ali- ja sivu-urakoiden työvaiheilmoitukset
· työmaatekniikan ajoitettu budjetti. [7, s. 169.]
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Tehtäväkohtaisille työpanoksille (tth) sekä työkustannuksille (€) on asetettu alkuvai-
heen tuotantolaskelmissa tavoitteet, joihin tulisi päästä halutun tuoton saamiseksi. Toi-
sin sanoen jokaiselle tehtävälle on laskettu tietty määrä työntekijätunteja, joilla työ pi-
täisi saada tehdyksi. Työkustannusten tavoitteella tarkoitetaan sitä, paljonko tehtävä-
kohtaiset työpanokset saavat maksaa, jotta kustannustavoitteet saavutetaan. [7,
s.168—169.]
Tehtäväkohtaisia työpanosten toteutumia seurataan työnjohdon ylläpitämillä työntekijä-
kohtaisilla tuntiseurannoilla. Seurannassa tulee ilmetä päivittäiset työtunnit tehtävittäin
litteroituna. Tällä tavoin panokset saadaan kohdistettua oikein ja seurannasta saadaan
luotettava. Edistymisen seurannassa tarvitaan myös tehtävien valmiustietoja, jotka
yleisimmin ilmaistaan valmiusasteina (%). Valmiuden seuranta tehdään yleensä mää-
riin perustuvana. Määrien yksiköt voidaan valita tehtäväkohtaisesti parhaiten soveltu-
van yksikön mukaan, esimerkiksi kappaleet, neliömetrit ja kuutiometrit ovat yleisesti
käytettyjä yksiköitä. Valmiiden määrien suhde suunniteltuihin määriin kertoo tehtävä-
kohtaisen valmiusasteen. [7, s. 169—170.]
Tuotannon tarkkailulaskelmia tehdään vertailemalla toteumaa suunnitelmiin. Tehtävä-
kohtaisista lähtötiedoista voidaan laskea muun muassa aikataulun mukainen budjetoitu
arvo (AMBA) sekä ajallisella arvolla (h) että taloudellisella arvolla (€) seuraavilla kaa-
voilla [7, s. 171]:
ܣܯܤܣ	[ℎ] = ݒ݈ܽ݉݅ݑݏܽݏݐ݁௧௔௩௢௜௧௘ 	[%] × 	 ݐݕö݌ܽ݊݋ݏ௧௔௩௢௜௧௘ 	[ℎ]
ܣܯܤܣ	[€] = 	 ݒ݈ܽ݉݅ݑݏܽݏݐ݁௧௔௩௢௜௧௘ 	[%] × 	 ݐݕö݇ݑݏݐܽ݊݊ݑݏ௧௔௩௢௜௧௘ 	[€]
Edellisillä kaavoilla saadaan siis tavoitteelliset arvot. Jotta arvoja voidaan verrata, tarvi-
taan lisäksi tehdyn työn budjetoitu arvo (TTBA), joka saadaan laskettua seuraavilla
kaavoilla niin ajallisella arvolla (h) kuin taloudellisella arvolla (€):
ܶܶܤܣ	[ℎ] = 	 ݒ݈ܽ݉݅ݑݏܽݏݐ݁௧௢௧௘௨௠௔ 	[%] 	× 	 ݐݕö݌ܽ݊݋ݏ௧௔௩௢௜௧௘ 	[ℎ]
ܶܶܤܣ	[€] = 	 ݒ݈ܽ݉݅ݑݏܽݏݐ݁௧௢௧௘௨௠௔ 	[%] × 	 ݐݕö݇ݑݏݐܽ݊݊ݑݏ௧௔௩௢௜௧௘ 	[€]
Edistymislaskelmissa vertaillaan aikaansaadun tuotannon aikataulunmukaisuutta. Edis-
tymistä voidaan mitata aikaerolla joko prosentteina tai tunteina sekä aikatauluerolla,
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joka ilmoitetaan työvuoroina. Aikaero saadaan laskemalla tavoitearvon (AMBA) ja
työnarvon (TTBA) erotus [7, s. 171]:
ܽ݅݇ܽ݁ݎ݋	[ℎ] = ݐݕö݊ܽݎݒ݋	[ℎ] − ݐܽݒ݋݅ݐ݁ܽݎݒ݋	[ℎ]
Aikatauluero saadaan laskettua jakamalla aikaero työryhmän koolla sekä työvuoron
pituudella [7, s. 171]:




Hankkeen tuottavuutta voidaan seurantalaskelmissa mitata vertaamalla työpanosten
käyttöä tavoitteeseen. Tuottavuutta arvioidaan laskemalla tuottavuusero, jonka positii-
vinen tulos kertoo tuottavuuden olevan tavoitetta parempi. Tuottavuusero lasketaan
seuraavalla kaavalla [7, s. 171.]:
ݐݑ݋ݐݐܽݒݑݑݏ݁ݎ݋	[ℎ] = ݐݕöܽݎݒ݋	[ℎ]— ݐ݋ݐ݁ݑݐݑ݊݁݁ݐ	ݐݕö݌ܽ݊݋݇ݏ݁ݐ	[ℎ]
Aikataulun mukaiset tunnit saadaan laskettua työsuunnitelman resurssilaskelmasta
tarkasteluajankohdan mukaan. Toteutuneet tunnit saadaan tuntiseurannasta sekä tar-
vittaessa aliurakoitsijoilta. Mahdolliset lisä- ja muutostyöt on huomioitava laskelmissa
korjaamalla aikataulunmukaiset tunnit muutoksia vastaaviksi. Tarkkailulaskelmat on
hyvä tehdä tehtäväkohtaisesti, jolloin saadaan paremmin osoitettua mahdolliset tuo-
tannon ongelmakohdat. [8, s. 43.]
Taloudellisuuserolla tarkkaillaan tehtäväkohtaisten kustannustavoitteiden toteutumista.
Taloudellisuusero lasketaan erikseen sekä työkustannuksille että yksikkökustannuksil-
le, jotta saadaan selvitettyä syitä mahdollisille kustannusten ylittymisille. Taloudelli-
suuserot saadaan laskettua seuraavilla kaavoilla [7, s. 171.]:






= 	 ݕ݇ݏ݅݇݇öݐݕö݇ݑݏݐܽ݊݊ݑݏ௧௔௩௢௜௧௘	 ൤€ℎ൨— 	ݕ݇ݏ݅݇݇öݐݕö݇ݑݏݐܽ݊݊ݑݏ௧௢௧௘௨௠௔	[€ℎ]
Taloudellisuuserolaskelmista saadut positiiviset tulokset kertovat tavoitekustannusten
alittamisesta ja negatiivinen tulos puolestaan tavoitekustannusten ylittymisestä. Edellä
mainittujen laskelmien perusteella voidaan laskea myös ennusteita siitä, millainen lop-
putulos tulee olemaan, jos tuotanto jatkuu samalla tavalla kuin laskentaa edeltäneellä
ajalla.
Ennustelaskelmat tehdään jakamalla toteuman työpanokset ja työkustannukset tehdyn
tuotannon valmiusasteella. Lopputuloksen tulosennuste saadaan vähentämällä työkus-
tannusten ennuste tuotantosuunnitelman työkustannusten tavoitteesta. [7, s. 171—
172.]
݁݊݊ݑݏݐ݁	[ℎ] = 	 ݐݕö݌ܽ݊݋ݏ௧௢௧௘௨௠௔ 	[ℎ]
ݒ݈ܽ݉݅ݑݏܽݏݐ݁௧௢௧௘௨௠௔ 	[%]
݁݊݊ݑݏݐ݁	[€] = 	 ݐݕö݇ݑݏݐܽ݊݊ݑݏ௧௢௧௘௨௠௔ 	[€]
ݒ݈ܽ݉݅ݑݏܽݏݐ݁௧௢௧௘௨௠௔ 	[%]
ݐݑ݈݋ݏ݁݊݊ݑݏݐ݁	[€] = 	 ݐݕö݇ݑݏݐܽ݊݊ݑݏ௧௔௩௢௜௧௘ 	[€]— ݁݊݊ݑݏݐ݁	[€]
Ennusteiden perusteella saadaan kustannusten korjaustoimenpiteitä ohjattu oikein nii-
hin kohteisiin, jotka ovat merkitykseltään suuria. Tarkkailujaksojen välillä tehtyjä oh-
jaustoimenpiteitä sekä niiden tehokkuutta saadaan niin ikään tutkittua ennustelaskel-
milla ja niiden tulosten muutoksilla edelliseen laskelmaan verrattuna.
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6 Päiväraportti seurannan välineenä
Tuotannonseurannan välineenä voidaan käyttää erilaisia lomakkeita ja raportteja, joilla
seurataan töiden etenemistä sekä päivittäisiä toimintoja. Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:ssä
on käytössä paperinen päiväraportti (liite 1), jota työnjohto täyttää päivittäin. Päivära-
portti on työmaakohtainen, ja siihen tulisi merkitä päivittäin seuraavat asiat:
· tehdyt työvaiheet
· töiden kestot työvaiheittain
· paikka tai alue, jossa työtä on tehty




Nykyisellään päiväraporttia käytetään Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:ssä lähinnä työmaapäi-
väkirjan täyttämiseen sekä työntekijöiden tuntikorttien litterointiin. Joissain yksittäisissä
tapauksissa päiväraporttia on käytetty myös aliurakoitsijoiden laskutuksen oikeellisuu-
den tarkistamiseen.
Paperisen päiväraportin hyödynnettävyys laajempaan tuotannonseurantaan on ongel-
mallista lähinnä tietojen käsiteltävyyden ja vertailukelpoisuuden vuoksi. Yksi suurim-
mista ongelmista on päiväraportin täyttämisen tulkinnanvaraisuus, sillä täyttämiseen ei
ole varsinaisesti yksiselitteisiä ohjeita. Osa työnjohdosta täyttää raporttiin hyvinkin yksi-
tyiskohtaista ja kattavaa tietoa, kun taas osa täyttää vain tehdyt työvaiheet ja niiden
kestot. Lisäksi paperisen päiväraportin esitäytetyt työvaiheet ovat peräisin ajalta, jolloin
Kalliorakennus-Yhtiöt Oy on tehnyt pääosin pelkästään louhintatöitä. Tästä johtuen
tiedot ovat auttamatta vanhentuneet yrityksen laajennettua toimintaa myös rakentami-
sen puolelle, sillä raporttipohjassa ei juuri ole tilaa lisätä uusia rivejä puuttuville työvai-
heille.
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Päiväraportin lisäksi louhinnan työnjohto täyttää myös viikkoraporttia (liite 2). Louhin-
nan viikkoraporttiin merkitään jokaisesta räjäytyksestä yksityiskohtaiset tiedot, kuten
· päivämäärä
· katkon numero
· porauksen alku ja loppu (aika)
· reikien määrä (kpl) ja porametrit (m)
· räjähdysaineet ja määrät
· räjäytysaika
· kuormauksen alku ja loppu (aika)
· huomautukset
· vuorotyönjohtaja.
Edellä mainittujen lisäksi viikkoraporttiin merkitään viikon kokonaismäärät (m3) maan-
siirrosta sekä louhinnasta louhintatyypeittäin, työmaan henkilövahvuus työryhmittäin
eriteltynä, kalusto sekä räjähdysaineet. Toisin kuin päiväraportin täyttäminen, on viikko-
raportin täyttö melko yksiselitteistä ja tietojen osalta vertailukelpoista hyödynnettäväksi
laajemmin tuotannonseurantaan. Hyödyntämisen suhteen taas törmätään samaan on-
gelmaan päiväraportin kanssa, eli paperisena versiona tietojen käsittely on liian työläs-
tä ja aikaa vievää.
Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:ssä onkin päädytty etenkin tarjouslaskennan aloitteesta selvit-
tämään uuden sähköisen päiväraportin mahdollisuuksia sekä toteutustapaa, joka teh-
dään lähinnä tämän opinnäytetyön muodossa.
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7 Sähköisen päiväraportin mahdollisuudet
Tärkein lähtökohta päiväraportin hyödyntämiselle tuotannonseurannassa on saada
tiedot sähköiseen muotoon, jotta niitä voidaan käsitellä tehokkaasti. Sähköisenä päivä-
raporttia voidaan hyödyntää todella laajasti koko tuotannon ajan. Sähköisen päivära-
portin suunnittelun lähtökohtana on pidetty helppokäyttöisyyttä sekä työnjohdon kuor-
mittavuuden minimointia. Tähän perustuen sähköiseen raporttiin ei tarvitse merkitä
juurikaan muita tietoja kuin paperiseen versioon oikein täytettynä. Periaatteessa ainoa-
na lisäyksenä verrattuna paperiseen versioon, tulee sähköiseen päiväraporttiin lisätä
työssä käytetty kalusto. Näin ollen päiväraporttiin täytetään seuraavat tiedot:
· työvaihe
· sijainti






Edellisten lisäksi joihinkin työvaiheisiin tulee lisäsyöttömahdollisuus tarkempia tietoja
varten. Tällainen on esimerkiksi louhinta, johon sisältyy myös viikkoraportin (liite 2)
sisältämät tiedot.
Sähköisen järjestelmän pohjana toimii tietokanta, joka luodaan työmaan alussa tehtä-
väsuunnittelun ja tarjouslaskennan tietojen perusteella. Tietokanta sisältää tiedot ura-
kassa tehtävistä töistä määrä- ja paikkatietoineen sekä yleisaikataulun. Päiväraportti-
pohjaan voidaan ohjelmoida erilaisia komentoja, joiden avulla toteumatietojen perus-
teella voidaan laskea ja seurata haluttuja tietoja.
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7.1 Alkutiedot
Projektin alussa listataan kaikki työt ja ositellaan ne luvun 4 mukaisesti sopiviksi koko-
naisuuksiksi, joita on helppo seurata määrien ja sijainnin perusteella. Jokaiselle tehtä-
välle määritellään litterat, jotka tulevat automaattisesti näkyviin valitun tehtävän yhtey-
dessä. Seurantaa varten sovitaan etukäteen myös tehtäväkohtaisesti määrät, joilla
kutakin tehtävää seurataan. Tämä riippuu rakenteesta ja määristä. Esimerkiksi muotti-
harkkoseinä voidaan jakaa seuraavasti: harkkojen ladonta neliömetreinä (m2) ja valu
kuutiometreinä (m3). Ruiskubetonointia voidaan seurata esimerkiksi kuutiometreinä
(m3) ja pultitusta pulttien kappalemäärällä (kpl). Jokaiselle työmaalle kirjataan tietokan-
taan määrälaskennan mukaiset määrät koskien sekä materiaaleja ja laskennallisia
henkilöresursseja, joiden perusteella voidaan sähköisessä seurantaraportissa laskea
töiden ja tehtävien etenemistä ja toteutumista suunniteltuun verrattuna.
Jokaiselle tehtävälle määritellään keston lisäksi selkeät alku- ja loppuajankohdat yleis-
aikataulun mukaisesti, jolloin voidaan seurata töiden ajallista kehitystä ja toteutumista
aikataulussa. Tehtäville ja rakenteille voidaan määritellä myös kustannuslaskennan
mukaiset kustannustiedot karkealla tasolla, jolloin voidaan seurata kustannusten kehi-
tystä.
Tietokantaan lisätään työmaalla olevat henkilöresurssit sitä mukaa, kun heidät on kirjat-
tu työmaalle perehdytyksen jälkeen. Henkilöresursseissa huomioidaan kaikki työmaalle
tuleva henkilöstö riippumatta työnantajasta, eli myös aliurakoitsijoiden henkilöstö kirja-
taan luetteloon. Henkilövalikko voidaan jakaa työnantajakohtaisesti alavalikoihin, jolloin
etsiminen helpottuu, mikäli työmaalla on paljon henkilöitä. Tämä voidaan tehdä sähköi-
sen kulkuluvan aktivoinnin yhteydessä. Samoin tehdään myös työmaalle saapuvalle
kalustolle, joka kuitataan saapuneeksi ja lisätään kalustoluetteloon.
7.2 Päiväraportin täyttäminen
Jokainen työnjohtaja täyttää oman vastuualueensa työt raporttiin päivittäin. Täytön yh-
teydessä näkyy muiden jo täyttämät tiedot kyseiseltä päivältä, joten mikään työ ei tulisi
vahingossa täytettyä kahteen kertaan eikä vastaavasti mitään jäisi täyttämättä. Täyttä-
misen alussa valitaan ensin täyttäjän tiedot eli työnjohtaja valikosta. Tämän jälkeen
valitaan täytettävä työvaihe valikosta joko työvaiheen nimellä tai litteran numerolla.
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Seuraavaksi syötetään työn alku ja loppu kellonaikoina ja sijainti paaluvälinä kyseisiin
kenttiin. Tehtäväkohtaiset henkilöresurssit merkitään määränä tyhjään kenttään, minkä
jälkeen valitaan tekijöiden nimet pudotusvalikosta. Mikäli tehtävässä on käytetty kalus-
toa, valitaan se seuraavasta pudotusvalikosta. Seuraavaan kenttään merkitään tuotettu
määrä numeroina ja valitaan pudotusvalikosta määrän yksikkö. Vaihtoehtoisesti mää-
rän yksikkö voidaan mahdollisuuksien mukaan lukita työtehtävän mukaan, jolloin välte-
tään yksikkövirheet. Viimeisenä on lisätiedoille kuvake, jota klikkaamalla pääsee halu-
tessaan antamaan tehtävälle lisäinformaatiota. Tehtäväkohtaiset häiriöt syötetään
omalla sivullaan, johon tulee näkyviin esitäytettyinä kaikki kyseisen päivän aikana ra-
portoidut työvaiheet. Edellä mainittu kuvaus koskee viimeistelemätöntä, karkeaa de-
moversiota (kuva 8), jota on kehitetty tämän opinnäytetyön ohella ja jonka tarkoitukse-
na on kuvata sähköisen päiväraporttijärjestelmän täyttämiseen käytettävää työpanosta.
Kuva 8. Sähköisen seurantaraportin demoversion tietojen syöttönäkymä.
Sähköisen seurantaraportin demoversion tarkoituksena on havainnollistaa tässä opin-
näytetyössä esiteltyjä toimintoja ja tulosteita, joita tietokantapohjaisesta, yrityksen omia
tarpeita vastaamaan kehitetystä ohjelmasta on mahdollista saada.
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7.3 Resurssitiedoista saatavat hyödyt
Henkilöresurssien täytöstä päiväraporttiin saadaan useita eri tietoja, jotka hyödyntävät
tuotannonseurantaa ja helpottavat työnjohdon töitä. Ensinnäkin resurssien avulla saa-
daan laskettua tehtäväkohtaisia työtehoja, joita voidaan hyödyntää projektin aikana
esimerkiksi tehtävän aikataulussa pysymisen varmistamiseen. Tämä tapahtuu vertaa-
malla tehtyä työsaavutusta työn suunniteltuun kestoon, jolloin nähdään työtehon perus-
teella, valmistuuko tehtävä ajallaan, myöhässä vai suunniteltua aiemmin, mikäli työteho
pysyy samana. Toteumasivulla on tehtäväkohtainen kenttä, jossa näkyy syötettyjen
tietojen perusteella laskettu arvio tehtävän valmistumisen ajankohdasta senhetkisten
saavutusten perusteella. Näin ollen työnjohdolla olisi aikaa reagoida mahdollisiin muu-
toksiin ajoissa, esimerkiksi hankkimalla lisäresursseja tai motivoimalla työryhmää ker-
tomalla heille tavoitteet ja saavutukset nykyisellään sekä pyytämällä työryhmältä ehdo-
tuksia työtehon parantamiseksi.
Työnjohtoa työllistää tällä hetkellä huomattavasti myös työntekijöiden tuntikorttien litte-
rointi, joka tehdään käymällä läpi paperiset päiväraportit kahden viikon palkkajakson
ajalta. Omien työntekijöiden tuntikorttien lisäksi litteroidaan myös aliurakoitsijoiden tun-
tilaskut, joihin on usein merkitty vain päivittäinen kokonaistuntimäärä ilman tehtäväerit-
telyä. Jokaisesta työntekijästä etsitään päivittäiset tehtävät sekä niiden kestot päivära-
porteista, minkä jälkeen jokaisen tunnit litteroidaan tehtäväkohtaisille litteroille. Kaikki
tämä voidaan tehdä sähköisen päiväraportin kautta esimerkiksi tulostamalla palkkajak-
soa koskeva raportti suoraan järjestelmästä. Toiminnon toteuttaminen on hyvin yksin-
kertaista, sillä tehtäville on määrätty alkutiedoissa litterat ja työnjohto syöttää jokaiselle
tehtävälle henkilötiedon, kuka tai ketkä työtä ovat olleet tekemässä. Näin ollen tarvitsee
vain valita aikajakso, jolta tiedot haetaan, ja ne tulostuvat luettelona jokaisesta henki-
löstä, jotka kyseisenä aikana ovat töissä olleet. Sähköisen päiväraporttijärjestelmän
kautta saatava tuntilitterointi helpottaa huomattavasti työnjohdon työmäärää palkkajak-
son päättyessä sekä auttaa kohdistamaan litterat oikein, sillä tulkinnanvarainen litte-
rointi poistuu kokonaan tai ainakin vähenee huomattavasti.
Pitkällä tähtäimellä resurssitietojen kautta saadaan hyödyllistä tietoa etenkin kustan-
nuslaskennan ja tarjouslaskennan käyttöön työmenekkien kautta. Tarjouslaskentavai-
heen aikataulusuunnitteluun ja työkustannusten arviointiin saadaan toteutuneisiin tie-
toihin perustuvaa aineistoa, joka parantaa suunnittelua sekä minimoi suunnitteluvai-
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heen riskejä. Mitä pidemmältä ajalta toteumatietoja on käytössä, sen tarkempia arvioita
saadaan.
Edellisen lisäksi voidaan saada seurannan kautta luvun 4.2.1 mukaisen taulukon esit-
tämiä tietoja ja laskelmia erilaisten häiriöiden ja menetelmien vaikutuksesta työsaavu-
tukseen. Yksi hyödyllinen tieto on esimerkiksi olosuhteista johtuvat lisät työsaavutuk-
sissa sekä esimerkiksi talvityölisät. Näiden tietojen avulla voidaan saada esimerkiksi
töiden kestojen ja tehojen suunnittelua tarkemmaksi vaihtelevissa olosuhteissa.
Eri työmaiden välillä toimivaksi voidaan toteuttaa kalustoon ja henkilöresursseihin liitty-
en listaus sellaisesta työmaalla olevasta kalustosta ja henkilöstöstä, jotka voidaan tar-
peen vaatiessa siirtää toiselle työmaalle. Listaus sisältäisi vain ne resurssit, joista työ-
maalla olisi varaa luopua, mikäli toisella työmaalla ilmenee tarvetta.
7.4 Kalustotiedoista saatavat hyödyt
Kalustotietojen avulla voidaan seurata helposti sekä kaluston todellista käyttöastetta
että kalustosta aiheutuvia työmaakohtaisia kustannuksia. Käyttöasteen perusteella
kalustovastaava tai työnjohto voi ennakoida tulevia määräaikaishuoltoja käyttötuntien
perusteella. Työmaalle tuleva kalusto merkitään työmaan kalustoluetteloon vastaanot-
totarkastuksen jälkeen. Tietokannan kautta koneen sähköiset tiedot ovat työmaan käy-
tössä, jolloin järjestelmä voi muistuttaa esimerkiksi tulevista määräaikaishuolloista tai
katsastuksista ja tarkastuksista. Käyttöseurannan kautta voidaan myös arvioida, onko
jokin vähällä käytöllä oleva kalusto enää tarpeellinen työmaalla vai voidaanko se pa-
lauttaa takaisin varikolle. Näin saadaan turha kalusto pois työmaalta ja kalustosta ai-
heutuvat kustannukset työmaalla minimoitua. Kuten luvun 7.3 lopussa esitettiin, voi-
daan vähällä käytöllä oleva kalusto lisätä niin sanottuun yhteiskäyttölistaan, josta se
voidaan tarvittaessa siirtää toiselle työmaalle kierrättämättä kalustokeskuksen kautta.
Tehtäväkohtaisen kalustotiedon avulla voidaan arvioida myös käytetyn kaluston vaiku-
tusta työtehoon. Tämä voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun samaa työtä tehdään kah-
della erilaisella kalustolla. Tällöin voidaan verrata työryhmien saavutusta toisiinsa ja
etsiä mahdollisia kalustosta riippuvia eroja. Tilastoinnin avulla on mahdollista huomioi-
da tarvittaessa kaluston vaikutus aikataulullisesti suunniteltaessa toteutusta.
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7.5 Materiaalitiedoista saatavat hyödyt
Kokonaismateriaalimenekin seurannalla saadaan selville kuhunkin työhön kuluneet
kokonaismateriaalimäärät, joiden avulla voidaan seurata luvun 4.2.3 kuvan 7 mukaisia
materiaalimenekkejä. Seurannan avulla on mahdollista tehostaa esimerkiksi varastoin-
nista ja vääränlaisesta käsittelystä aiheutuvia materiaalihukkia. Esimerkiksi ruiskubeto-
noinnin osalta on mahdollista saada selville hukkaprosentti, jonka lisäksi voidaan selvit-
tää laskennallisesti, ovatko rakennekerrokset riittävän paksut, jotta ne täyttävät suunni-
telmat. Koeporauksin tarkistettavat kerrosvahvuuksien varmistukset tulee luonnollisesti
silti tehdä, mutta laskennalla saadaan suuntaa antava tarkkuus. Nykyisellään työnjohto
tekee laskelmia ja taulukoita, joilla massamääriä ja hukkaprosentteja seurataan. Yhdis-
tämällä tämäkin toiminto sähköiseen päiväraporttiin saadaan vertailukelpoista tietoa,
sillä kaikilla on omat tapansa toteuttaa seurantaa. Osassa työvaiheista on perusteltua
myös laskea esimerkiksi valmiusastetta käytettyjen materiaalimäärien perusteella, jos
muunlainen määrällinen mittaus valmiusasteelle on hankalaa.
7.6 Kustannusseuranta
Sähköisen seurantaraportin resurssitietojen, määrätietojen ja kalustotietojen avulla
voidaan seurata taloudellisia resursseja. Yksinkertaisimmillaan seuranta voi olla esi-
merkiksi kumulatiivinen kokonaiskustannuskertymä työmaan alusta alkaen. Kustannus-
ten osalta on selvää, että joihinkin osa-alueisiin ei juurikaan voida kustannusten kerty-
misen suhteen vaikuttaa, kuten käytettävät rakenteelliset materiaalit. Osaan kustan-
nuksista taas voidaan vaikuttaa, jolloin kustannuksia voidaan saada pienennettyä, mi-
käli työnjohdolla on tieto ja motivaatio seurata kustannuksia.
Esimerkiksi työn tekemisestä aiheutuvat henkilöresurssien kustannuksien on hyvä olla
seurannassa, sillä myös sen avulla voidaan havaita, mikäli työmaalla on niin sanotusti
liikaa henkilöresursseja. Jos henkilöresurssien kustannukset ylittävät suunnitellun tuot-
tavuuden, on todennäköisesti esimerkiksi teetetty ylitöitä, kun taloudellisempaa olisi
ollut lisätä resursseja ylitöiden sijaan. Toinen tapaus voi olla esimerkiksi se, että työ-
maalla on resursseja, joille ei riitä tuottavaa työtä, jolloin resursseja on liikaa tuottavuu-
teen nähden, jolloin resursseja tulisi vähentää. Työkustannusten seuranta on oleellista
tuottavuuden seurannan kannalta, kuten luvussa 5.8 on esitetty.
37
Kustannusseuranta voidaan sähköisen seurantaraportin toteutuksessa tarvittaessa
jakaa eri tasoille käyttäjäryhmien mukaan, mikäli se nähdään tarpeelliseksi. Tasoja voi
olla esimerkiksi kolme: työpäällikkö, vastaava mestari ja työnjohto. On kuitenkin joitain
kustannustietoja, joista työnjohdon tulisi saada ajantasaista informaatiota voidakseen
tehdä tilanteen vaatimia ratkaisuja kustannusten kurissa pitämiseksi. Käytäntö tulee
määritellä yrityksen johdon tasolla, jossa ratkaistaan, mitkä kustannustiedot ovat suo-
raan työnjohdon käytettävissä ja mitkä tulevat esimerkiksi toimintaohjeina joko vastaa-
valta mestarilta tai työpäälliköltä. Kokonaisvaltainen kustannusseuranta palvelee hyvin
tulevien hankkeiden kustannuslaskentaa sekä hankkeiden tuottavuusodotuksia.
7.7 Seurannasta saatavat tulosteet
Sähköisen seurantaraportin tiedoista on mahdollista ottaa erilaisia tulosteita, jotka pal-
velevat useita erilaisia tarpeita. Töiden etenemistä on mahdollista seurata joko kaikkien
töiden osalta tai esimerkiksi jonkin tietyn sijainnin, rakennusosan tai työvaiheen osalta.
Tulosteet vähentävät työnjohdon sekä muiden toimihenkilöiden ajankäyttöä, sillä jo-
kaista asiaa ei tarvitse laskea erikseen, vaan ne voi tulostaa suoraan sähköisestä oh-
jelmasta. Tulosteita voi tarpeen mukaan ottaa esimerkiksi joko yhdestä tai useammasta
hankkeesta. Kaikkien toteutuneiden hankkeiden vertailu- ja toteumatiedot hyödyttävät
suuresti esimerkiksi kustannuslaskentaa sekä tulevien hankkeiden aikataulusuunnitte-
lua. Erilaisia tulostevaihtoehtoja on valmiina valikossa, mutta myös muita tulosteita on
mahdollista saada valitsemalla ne tiedot, joita haluaa tarkastella.


















Tulosteina on mahdollista saada myös kaikki luvun 5.8 mukaiset tuotannon tarkkailu-
laskelmat. Toteutus voi olla joko tulostettava näkymä tai jatkuvasti reaaliajassa tietyillä
käyttäjäryhmillä näkyvillä oleva tiedosto.
Erilaisten tulosteiden mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Tulosteita voi tarpeen mu-
kaan lisätä valikkoon tai poistaa tarpeettomia. Samoin kuin kustannusseurantaan voi-
daan tulosteiden saatavuuteen asettaa tarpeen vaatiessa käyttäjäryhmittäin saatavuus-
rajoja.
7.8 Mahdollisia lisätoimintoja
Luvussa 7 mainittujen perustietojen lisäksi sähköiseen seurantaraporttiin voidaan mer-
kitä myös muita lisätietoja, joiden avulla voidaan seurata erilaisia asioita. Lisätoiminto-
jen saaminen edellyttää jonkin verran enemmän työpanosta, kuin perustietojen täyttä-
minen, mutta saatujen hyötyjen avulla ne voivat olla perusteltuja.
7.8.1 Tarkastukset ja katselmukset
Yhtenä mahdollisuutena on lisätä tarkastuksille ja katselmuksille oma kenttä, joka täy-
tetään tarvittaessa, mikäli kohteelle on tehty tarkastuksia. Näin ollen katselmuksista ja
tarkastuksista voidaan ottaa omat tulosteet ja valita kyseiset kentät tulostuviksi esimer-




Jokaiselle työvaiheelle on olemassa häiriöitä varten oma kenttä, johon kuvaillaan häiri-
ön aiheuttaja, vaikutus ja kesto. Pitkällä aikavälillä on mahdollista analysoida häiriöiden
aiheuttajia ja vaikutuksia sekä etsiä keinoja niiden minimoimiseksi. Häiriökentässä on
yleisimmille häiriötyypeille valmiit aiheet pudotusvalikossa, joista voitaisiin valita esi-
merkiksi sääolosuhteet, sähkö tai kalusto. Näin voidaan helposti hakea tilastoja tietyn
tyyppisistä häiriöistä. Näin siksi, että vapaasti kirjoitettavien kenttien analysointi ohjel-
moituna pelkkien hakusanojen avulla on työlästä ja hankalaa, mutta niiden olemassa-
olo lisätietoja varten on silti perusteltua. Tarpeen mukaan häiriötyyppejä voidaan lisätä
kuvakemuodossa haun helpottamiseksi. Tulostettavien häiriöraporttien avulla voidaan
pitää tietyin väliajoin esimerkiksi palaveri, jossa käydään häiriöt ja niiden syyt läpi, ja
mietitään ehkäiseviä toimenpiteitä.
7.8.3 Sääolosuhteet
Monien työvaiheiden osalta on perusteltua seurata myös sääolosuhteita. Sää- ja keli-
tiedoille on olemassa oma kenttä, jolloin sääolosuhteiden vaikutusta töiden etenemi-
seen ja yhteyttä mahdollisiin häiriöihin voidaan tutkia tarkemmin. Tämä auttaa enna-
koimaan sääolosuhteiden vaikutusta hankkeen etenemiseen etenkin talviolosuhteissa.
Näin saadaan pienennettyä arvioinnista aiheutuvia riskejä suunnitteluvaiheessa. Sää-
olosuhteita ei tosin voida koskaan ennakoida varmuudella, mutta tilastollinen seuranta
sääolosuhteiden vaikutuksista antaisi suuntaa ja tarkkuutta oletuksille.
7.8.4 Pöytäkirjat ja suunnitelmat
Työvaiheista tehtävät erilaiset pöytäkirjat voi tarvittaessa liittää tehtävien lisätietoihin
linkkeinä, joista ne saa tarvittaessa haettua esimerkiksi ajanjakson, paikan tai tarkan
päivämäärän perusteella. Tällaisia pöytäkirjoja ovat esimerkiksi porauspöytäkirjat, in-
jektointipöytäkirjat, pultituspöytäkirjat, ruiskubetonointipöytäkirjat ja betonointipöytäkir-
jat. Samoin voidaan toimia myös esimerkiksi poraus- ja panostuskaavioiden kanssa.
Lähes kaikki pöytäkirjat tehdään nykyään sähköisinä, joten niiden liittäminen seuranta-
raporttiin ei ole tavattoman työlästä. Tarvittaessa paperiset suunnitelmat, kaaviot tai
pöytäkirjat voidaan skannata sähköisiksi.
40
7.8.5 Aliurakoitsijoiden ilmoitukset
Koska urakoissa käytetään paljon aliurakoitsijoita, voi olla harkinnan varaisesti perus-
teltua, että aliurakoitsijoiden työnjohdolla on tietyn asteen käyttöoikeus sähköiseen
seurantaraporttiin. Näin he voivat täyttää raporttia samoin kuin omakin työnjohto, jolloin
erillisiä aliurakoitsijoiden työvaiheilmoituksia ei tarvita. Tällöin myös töiden litteroinnit,
mittausperusteet ja muut oleelliset tekijät, jotka helpottavat tietojen vertailua, ovat yhte-
neväiset yrityksen oman seurannan kanssa. Käytäntö varmistaisi esimerkiksi valmius-
asteiden ja töiden arvioidun keston määrittelemisen. Arvioihin ja laskentakäytäntöihin
perustuvat epävarmuustekijät saataisiin poistettua myös aliurakoitsijoiden osalta.
7.8.6 Karttapohjainen seuranta
Tarvittaessa on mahdollista liittää seurantaraporttiin myös avattu karttapohja tunneli-
profiilista, johon voidaan merkitä tarkemmin tehdyt työt ja valmistuneet alueet. Tällä
hetkellä osa työnjohtajista tekee seurantakarttaa paperisena versiona, joka helpottaa
töiden seurantaa sekä myös tulevien töiden suunnittelua, mikäli työmaa on laaja. Toi-
saalta kartasta on myös paljon hyötyä, mikäli työmaalla on paljon samalla alueella ta-
pahtuvia työvaiheita, jolloin voi helposti nähdä, mitkä alueet ovat valmiita seuraaville
työvaiheille. Seurantakartan toteuttaminen on helppoa ja yksinkertaista paperisena
versiona, mutta jotta tieto on helposti välitettävissä kaikille käyttäjille, on sen toteutta-
mista sähköisenä hyvä harkita. Näin karttapohja on käytettävissä myös kaikilla niillä
aliurakoitsijoilla, joilla on käyttöoikeus sähköiseen järjestelmään. Karttapohjassa voi
olla näkyvillä esimerkiksi muut työvaiheet, jotka odottavat alkua tietyllä alueella. Tällöin
ei synny ainakaan tilanteita, joissa aliurakoitsijat eivät olisi tietoisia muista odottavista
töistä, jotka alkavat heidän töidensä jälkeen. Odottavissa töissä on riippuvuussuhteet ja
tavoiteajat näkyvillä, mikä motivoi hoitamaan käynnissä olevat työvaiheet ajallaan.
7.9 Perustelut oman sähköisen järjestelmän kehittämiselle
Markkinoilla on olemassa erilaisia aikataulu- ja projektinhallintaohjelmia, joita periaat-
teessa voi käyttää tuotannonseurannassa myös infrarakentamisessa. Ohjelmat eivät
kuitenkaan sisällä moniakaan edellä mainituista toiminnoista. Ohjelmien lisenssit ovat
myös suhteellisen hintavia hankittavaksi arviolta 30—50:lle henkilölle riippuen siitä,
kuinka monta aliurakoitsijan työnjohtajaa lasketaan mukaan. Tämän lisäksi olemassa
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olevien ohjelmien käytön opettelu on jokseenkin hankalaa ja aikaa vievää etenkin, jos
ohjelmasta halutaan saada mahdollisimman suuri hyöty.
Kustannukset oman sähköisen seurantajärjestelmän kehittämiselle verrattuna tuotan-
nollisiin etuihin ovat hyvinkin kohtuulliset, kun mukaan huomioidaan myös käyttökoulu-
tuksen vaatima aika ja kustannukset. Demoversion tekijän arvioon perustuva oman
ohjelman kehittämiseen kuluva aika on noin kahdesta neljään kuukautta. Tämän opin-
näytetyön ohessa kehitetty sähköisen seurantaraportin demoversio on lähtökohtaisesti
perustunut sen helppokäyttöisyyteen sekä täyttöön kuluvan ajan minimoimiseen. De-
moversion toimintaperiaatteella toteutetun ohjelman käyttökoulutus on mahdollista to-
teuttaa yhden päivän pituisena koulutuksena. Toiminnoiltaan ja logiikaltaan sähköinen
järjestelmä muistuttaa vanhaa paperista versiota, mikä auttaa käyttäjiä omaksumaan
uuden ohjelman.
Oman ohjelman kehityksen ja toteutuksen etuja ovat lisäksi rajattomat mahdollisuudet
vaikuttaa ohjelman sisältöihin ja toimintoihin. Kustannuksia voidaan karsia tarpeen mu-
kaan toimintoja rajaamalla. Ohjelmaa voidaan tarvittaessa myös kehittää edelleen käyt-
täjiltä saatujen kommenttien ja kokemusten perusteella sekä mahdollisten muuttuvien
tarpeiden mukaan. Yksi ohjelman ajatuksista on nimenomaan se, ettei ohjelma tarpei-
den ja mahdollisten toimialallisten muutostenkaan vuoksi vanhene, vaan siihen on aina
mahdollista lisätä tarvittavia osa-alueita.
Omasta ohjelmaversiosta ei niin ikään kerry jatkossa lisenssimaksuja tai muita kuluja
maksettavaksi, vaan mahdolliset välttämättömät päivitykset ovat suhteellisen edullisia
toteuttaa. Tietotaidon löytyessä päivitykset voi tehdä jopa ilman ulkopuolista tai tehtä-
vään erikseen palkattua henkilöä. Mikäli Kalliorakennus-Yhtiöt Oy niin haluaa, on oh-
jelmaa jopa mahdollista myydä eteenpäin muille yrityksille.
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8 Tulokset
Työn alkupuolella luvussa 2 todettiin rakennushankkeiden toteuttamisen suunnittelun
olevan sivistynyttä arvailua. Asian ei kuitenkaan tarvitse nykyisellä teknologialla olla
enää niin. Siirtymällä paperisesta päiväraportista sähköiseen seurantajärjestelmään
saadaan suunnittelun käyttöön tietoa, joka ei perustu enää arvailuihin, vaan oikeisiin
toteutuneisiin tietoihin. Todellisiin tietoihin perustuen on mahdollista tehdä tarkempia
arvioita ajallisista kestoista sekä tehostaa liiketoiminnan kannattavuutta poistamalla
tiettyjä arvailuista johtuvia riskitekijöitä. Pitkällä aikavälillä esimerkiksi riskien analysointi
ja niiden tunteminen tarkasti auttaa tekemään oikein mitoitettuja riskivarauksia, joista
on etua esimerkiksi tarjouskilpailussa. Sähköisen seurannan avulla on mahdollista ot-
taa huomioon myös sellaiset seikat, jotka eivät ehkä aiemmin ole kiinnittänyt huomiota,
mutta joilla voi olla tuottavuuden kannalta suurikin merkitys.
Tässä opinnäytetyössä sähköisen seurantaraportin toteutussuunnitelma perustuu
mahdollisimman monen tuotannonseurannan kannalta tärkeän asian laskemiseen vain
muutaman perustiedon avulla, jotka täytetään työmaalla päivittäisen toteuman mukaan.
Kaikki muu tieto on tallennettuna taustalla toimivaan tietokantaan, jolloin itse seuran-
nan eteen tehtävä työpanos jää mahdollisimman pieneksi ja vähän kuormittavaksi.
Näin työnjohto voi keskittyä enemmän työnsuunnitteluun ja toteutuksen seurantaan.
Sähköinen seurantaraportti tehostaa huomattavasti koko toimihenkilöstön ajankäyttöä
sekä auttaa tuottamaan tilastoja ja tietokantoja, joita ei ennen ole vastaavassa mitta-
kaavassa ollut käytössä.
Sähköinen seurantaraportti voidaan toteuttaa joko alkuvaiheessa suppeampana perus-
versiona ja laajentaa tarpeen vaatiessa myöhemmin kattavammaksi. Perusversiossa
tulee olla taustatietokannassa kaikki hanketta koskevat perustiedot aikataulusta, mää-
ristä ja resursseista. Toteumatietoina syötetään päivittäin luvun 7 mukaiset perustiedot,
jotka hyvän käytännön mukaan pitäisi merkitä myös nykyiseen paperiseen päiväraport-
tiin. Lisänä nykyiseen käytäntöön verrattuna on perusversioon aiheellista syöttää myös
kalustotiedot sekä henkilötiedot. Näitä tarvitaan oleellisesti kaluston käyttöasteen seu-
rantaan sekä työntekijöiden tuntilistojen litterointiin. Erityisesti tuntilistojen litteroinnista
on merkittävää hyötyä työnjohdon ajankäytölle.
Laajemmassa versiossa on mahdollista lisätä haluttuja toimintoja ja laskukaavoja ilme-
nevien tarpeiden mukaan. Tietyllä tasolla perusversiossakin on hyvä olla joitain kumu-
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latiivisia kustannustietoja, joiden avulla voidaan ennakoida esimerkiksi työkustannusten
tai materiaalikustannusten mahdollisia ylittymisiä. Näillä tiedoilla on mahdollista saada
kohoavia kustannuksia pysymään maltillisina yrittämällä karsia kustannuksia jostain
muualta.
Minimisuosituksena sähköisen seurantaraportin toteutukselle voidaan pitää palvelin-
pohjaiseen tietokantaan perustuvaa järjestelmää, johon merkitään vähintään
· työvaihe
· sijainti






Vertaamalla näitä tietoja taustalla toimivaan hankekohtaiset tiedot sisältävään tietokan-
taan saadaan selville muun muassa
· valmiusaste
· litteroidut työntekijöiden tuntilistat
· työmenekit
· työtehot







Sähköinen seurantaraportti on mitä suurimmalla todennäköisyydellä mahdollista ohjel-
moida toimivaksi yhdessä Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:ssä käytössä olevan aikatauluoh-
jelman kanssa, jolloin voidaan siirtää tietoa esimerkiksi aikataulupohjien välillä.
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9 Yhteenveto
Tässä opinnäytetyössä on selvitetty tuotannonsuunnittelun ja tuotannonohjauksen me-
netelmiä sekä pyritty tekemään niiden pohjalta sähköisen seurantaraportin toteutus-
suunnitelma. Työ on tehty Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:lle, jossa on tällä hetkellä käytössä
paperinen päiväraportti, johon merkitään päivittäin töiden eteneminen. Halu tutkia säh-
köisen seurantajärjestelmän mahdollisuutta heräsi yrityksen kustannuslaskennassa,
sillä paperisten päiväraporttien hyödyntäminen esimerkiksi urakkalaskennan apuna on
käytännössä mahdotonta. Paperisten raporttien syöttäminen sähköisiksi jälkikäteen
olisi liian työlästä, joten sähköisen seurantaraportin kehittäminen on ainoa järkevä rat-
kaisu.
Sähköisen seurantaraportin suunnittelun lähtökohtana on pidetty helppokäyttöisyyttä
sekä sitä, että raportin täyttäminen ei kuormita työnjohtoa juurikaan sen enempää, kuin
nykyisen paperisen version täyttäminen. Samaan aikaan on pyritty maksimoimaan ra-
porttiin täytettävistä tiedoista saatava hyöty ja informaatio. Sähköisen järjestelmän toi-
minnan periaatteena on taustalla toimiva tietokanta, johon hankkeen alussa syötetään
urakkalaskennan yhteydessä tuotettu tieto. Tällä tavoin voidaan työmaalla tehtävä tie-
tojen syöttö pitää mahdollisimman pienenä.
Mahdollisimman reaaliaikaisen tiedon saaminen on elintärkeää tehokkaan tuotannon-
ohjauksen kannalta. Sähköisen seurantaraportin avulla on mahdollista saada jatkuva
ajantasainen tieto töiden etenemisestä, valmiusasteesta sekä aikataulullisesta etene-
misestä. Sähköiseen järjestelmään voidaan ohjelmoida tiettyjä laskukaavoja, joiden
avulla voidaan esimerkiksi ennustaa valmistuvatko työt ajallaan, mikäli työteho pysyy
nykyisellään. Tämä tieto on työnjohdon näkyvillä aina, kun ohjelmaa käytetään. Näin
työnjohdolle jää aikaa reagoida, mikäli näyttäisi siltä, että nykyisillä työtehoilla ei val-
mistuta ajallaan.
Samoin näkyvillä on myös kumulatiiviset määrät eri työvaiheista, kuten kulutettu beto-
nimäärä, käytetty räjähdysainemäärä, käytetty ruiskubetonimäärä ja muut vastaavat
määrät. Näin työnjohdon ei tarvitse käyttää aikaa erikseen tehtävien määrätaulukoiden
tekemiseen, vaan valitut määrät ja muut seurannat voidaan tulostaa suoraan sähköi-
sestä seurantaraportista.
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Sähköisen seurantaraportin avulla on mahdollista tuottaa paljon erilaisia tilastollisia
tietoja, jotka hyödyttäisivät etenkin kustannuslaskentaa sekä hankkeiden aikataulullista
suunnittelua. Tällä tavoin saadaan pienennettyä hankkeen kustannuslaskentaan ja
ajalliseen suunnitteluun liittyviä riskejä, jotka johtuvat muun muassa aiemmista hank-
keista peräisin olevan luotettavan tilastollisen toteumatiedon puutteesta. Toisin sanoen
arvioista saadaan huomattavasti tarkempia, mitä pitemmältä ajalta tilastoja on käytettä-
vissä.
Opinnäytetyöprosessissa mietittiin myös olemassa olevien aikatauluohjelmien ja pro-
jektihallintaohjelmien hyödyntämistä, mutta hyvin nopeasti tultiin siihen tulokseen, että
se ei tässä tapauksessa ole kovinkaan järkevää. Syynä tähän on monien ohjelmien
käytön vaikea opittavuus, etenkin jos niistä halutaan saada mahdollisimman suuri hyö-
ty. Valmiit ohjelmat eivät myöskään sisällä monia työssä esitetyistä toiminnoista. Oman
sähköisen järjestelmän kehittämisen puolesta puhuu sen käytön oppimisen helppous
sekä toteuttamisen suhteellisen edulliset kustannukset. Lisäksi on mahdollista kehittää
ohjelma vastaamaan täydellisesti yrityksen tarpeita.
Tässä opinnäytetyössä on mietitty mahdollisimman laajasti, mitä kaikkea hyötyä ja tie-
toa sähköisestä seurantaraportista on mahdollista saada yrityksen käyttöön. Tämän
toteutussuunnitelman pohjalta Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:ssä voidaan listata sähköiseen
seurantajärjestelmään siirtymisen edut ja kustannukset sekä tehdä päätös sen toteut-
tamisesta. Opinnäytetyössä on esitetty minimisuositus sähköisen seurantajärjestelmän
sisällöstä, mikäli sen toteuttamiseen päädytään.
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